CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-xx / 0 | **Tomador: Município de Maravilha/SC**

Empreendimento: REMENDO PROFUNDO | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REMENDOS PROFUNDO E RASOS	242.000,39	100,00	100,00										
			100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	242.000,39	242.000,39											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**242.000,39**	**242.000,39**											
	ACUMULADO (R$)		**242.000,39**											

Jorge Luiz Dammer
Engenheiro Civil
CREA/SC - 43.926-0

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Maravilha/SC
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 10 de outubro de 2017
Data