CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-xx / 0

Tomador: Município de Maravilha/SC

Empreendimento: REPERFILAGEM EM CBUQ

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REPERFILAGEM	69.519,07	100,00	100,00										
2	DRENO LONGITUDINAL L=25,00m	2.130,09	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	71.649,16	71.649,16											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**71.649,16**	**71.649,16**											
	ACUMULADO (R$)		**71.649,16**											

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Maravilha/SC
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 10 de outubro de 2017
Data