CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Maravilha/SC

Empreendimento: MURO CONTENÇÃO, ABRIGO E GUARITA

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PASSEIO PÚBLICO	8.476,31					100,00	100,00						
2	MURO DE CONTENÇÃO	34.877,10	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ABRIGO EM ALVENARIA (GUARITA) ESTRUTURAL	9.929,91			50,00	50,00	50,00	100,00						
4	ALVENARIA	4.073,13			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	REVESTIMENTOS	7.692,77					100,00	100,00						
6	PISOS	1.955,44			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	GRANITOS	528,98					100,00	100,00						
8	ESQUADRIAS EM MADEIRA / ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 8MM	2.296,22					100,00	100,00						
9	PINTURAS	1.636,33					100,00	100,00						
11	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	2.394,07			50,00	50,00	50,00	100,00						
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.431,07					100,00	100,00						
13	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	59.629,72			80,00	80,00	20,00	100,00						
	TOTAL (%)		**12,83**	**12,83**	**54,68**	**67,51**	**32,49**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	135.921,05	17.438,55		74.318,60		44.163,90							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**135.921,05**	**17.438,55**		**74.318,60**		**44.163,90**							
	ACUMULADO (R$)		**17.438,55**		**91.757,15**		**135.921,05**							

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Maravilha/SC
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 18 de outubro de 2019
Data