Ministério da Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	105409,41	3,33	1									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	77427,23	2,45	0,15	0,85								
3	FUNDAÇÕES	174888,79	5,53		0,7	0,3							
4	SUPERESTRUTURA	175480,58	5,55		0,1	0,7	0,2						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	139525,56	4,41			0,15	0,4	0,45					
6	ESQUADRIAS	359164,26	11,35					0,1	0,4	0,3	0,2		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	445919,19	14,09			0,25	0,35	0,25	0,15				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	33885,03	1,07			1							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	375681,75	11,87				0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,05	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	269358,97	8,51				0,15	0,15	0,25	0,2	0,25		
11	PINTURA	184666,39	5,84							0,3	0,25	0,4	0,05
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	42178,20	1,33				0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	37853,93	1,20					0,2	0,2	0,3	0,25	0,05	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	128409,80	4,06				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
15	LOUÇAS E METAIS	65298,62	2,06						0,1	0,2	0,3	0,4	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6015,95	0,19				0,3	0,3			0,2	0,2	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	24669,57	0,78				0,05	0,1	0,1	0,2	0,3	0,25	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	213796,14	6,76				0,05	0,05	0,1	0,2	0,25	0,25	0,1
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1800,79	0,06					0,2				0,8	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	40140,01	1,27							0,2	0,3	0,3	0,2
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	10821,63	0,34										1
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	58292,80	1,84		0,15	0,1				0,3	0,2	0,15	0,1
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	188787,69	5,97	0,15	0,25						0,15	0,3	0,15
24	SERVIÇOS FINAIS	4207,65	0,13									0,4	0,6
VALORES TOTAIS		3163679,93	100,00										