PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECOLOCAÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO DE VIGA BALDRAME.

TIPO DE INTERVENÇÃO: RECOLOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

LOCAL: RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - Z. INDUSTRIAL **MARAVILHA**

DATA: ABRIL DE 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	INVESTIMENTO	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	ACUMULADO
1	**RECOLOCAÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO DE VIGA**	**R$ 55.337,07**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**100,00%**
TOTAL		**R$ 55.337,07**	**R$ 13.834,27**	**R$ 13.834,27**	**R$ 13.834,27**	**R$ 13.834,26**	**R$ 55.337,07**

PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920
Dados: 2025.05.15 08:25:47 -03'00'

PAULO CESAR PARZZIANELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SC 045.181 - 8