PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CALÇADA E RAMPA ACESSO PRINCIPAL PREFEITURA

TIPO DE INTERVENÇÃO: REFORMA E CONSTRUÇÃO

LOCAL: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA Nº 60

DATA: MARÇO DE 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	INVESTIMENTO	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	ACUMULADO
	CALÇADAS ACESSO						
1	REFORMA E CONSTRUÇÃO	R$ 26.490,39	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
TOTAL		**R$ 26.490,39**	**R$ 6.622,59**	**R$ 6.622,60**	**R$ 6.622,60**	**R$ 6.622,60**	**R$ 26.490,39**

PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PARZZIANELLO:76101991920
Dados: 2025.05.22 16:06:02 -03'00'

PAULO CESAR PARZZIANELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SC 045.181 - 8