CRONOGRAMA DE OBRA

Tomador: Município de Maravilha

Empreendimento: OBRA: REFORMA - NOVO CAPS - INSS - REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO

Endereço: AV. EUCLIDES DA CUNHA, ESQUINA COM A AV. ARAUCÁRIA, CENTRO, MARAVILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS									
		10		20		30		45		60	
		PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.
1	DEMOLIÇOES, ALVENARIA E REVESTIMENTOS	40%	**40%**	40%	**80%**	20%	**100%**	—	—	—	**100%**
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20%	**20%**	50%	**70%**	30%	**100%**	—	—	—	**100%**
10	ITENS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	**20%**	50%	**70%**	30%	**100%**	—	—	—	**100%**
9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA (INFORMÁTICA/DADOS)	20%	**20%**	50%	**70%**	30%	**100%**	—	—	—	**100%**
2	ESQUADRIAS	—	—	—	—	—	**50%**	50%	**100%**	100%	**100%**
3	PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS	—	—	—	—	—	**40%**	60%	**100%**	100%	**100%**
4	ITENS SANITÁRIOS	—	—	—	—	—	**—**	**—**	**70%**	30%	**100%**
6	ITENS DE ACESSIBILIDADE	—	—	—	—	—	**—**	**—**	**60%**	40%	**100%**
11	PREV. INCÊNDIO	—	—	—	—	—	**—**	**—**	—	100%	**100%**
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS, REGULARIZAÇÃO DA RAMPA E ESCADAS	—	—	—	—	—	**40%**	60%	**100%**	100%	**100%**
7	PISO PODOTÁTIL	—	—	—	—	—	**—**	**—**	—	—	**100%**
12	LIMPEZA DA OBRA	—	—	—	—	—	**—**	**—**	—	—	**100%**
TOTAL											**100%**

Loana Marostica
Arquiteta e Urbanista
CAU A133402-6

LOANA KAUANA MAROSTICA:06510638924

Assinado de forma digital por LOANA KAUANA MAROSTICA:06510638924
Dados: 2026.03.03 16:16:39 -03'00'