SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO

OBRA: REFORMA DE SALA COMERCIAL

MUNICÍPIO DE MARAVILHA

LOCAL: Avenida Sul Brasil, Centro, Maravilha/SC

CRONOGRAMA RRT N°:

DATA: JULHO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Legenda

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	Valor estimado	% Mensal para pagamentos						
			1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia	% pgto. Itens	% sobre total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 170,26**							**2,67%**
1.1	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	7,13	100					100%	**0,11%**
1.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (divisórias em drywall)	76,68	100					100%	**1,20%**
1.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	19,05	100					100%	**0,30%**
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	53,59	100					100%	**0,84%**
1.5	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS SOBREPOSTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	13,82	100					100%	**0,22%**
2	**ACABAMENTOS DE SUPERFÍCIES**	**R$ 5.161,26**							**80,90%**
2.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS NO PISO, PAREDES E TETO	140,20		100				100%	**2,20%**
2.2	FECHAMENTO DE FUROS EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	66,39		100				100%	**1,04%**
2.3	FECHAMENTO DE FUROS POR APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	23,31		100				100%	**0,37%**
2.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	79,40		100				100%	**1,24%**
2.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	9,01		100				100%	**0,14%**
2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	3606,06			50	50		100%	**56,52%**
2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1236,89			50	50		100%	**19,39%**
3	**LIMPEZA GERAL**	**R$ 1.048,33**							**16,43%**
3.1	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE	598,81					100	100%	**9,39%**
3.2	TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DESCARTE	18,13					100	100%	**0,28%**
3.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	431,39					100	100%	**6,76%**
TOTAL GERAL ESTIMADO		**R$ 6.379,85**	**2,7%**	**5,0%**	**38,0%**	**38,0%**	**16,4%**	**100%**	**100,00%**

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO MENSAL	R$ 170,26	R$ 318,31	R$ 2.421,48	R$ 2.421,48	R$ 1.048,33	6.379,85

EDGAR DE SOUZA:07555220954

Assinado digitalmente por EDGAR DE SOUZA:07555220954
ND: C=BR, CN=EDGAR DE SOUZA:07555220954, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.21 14:54:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Edgar de Souza
Arquiteto e Urbanista
CAU A1349635