

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												n° 01	
MUNICÍPIO : MARAVILHA (SC)													
Projeto: AMPLIAÇÃO e REFORMA DO DO GINÁSIO DE ESPORTES													
Local: LINHA CONSOLIDADORA													
Tipo de Intervenção: AMPLIAÇÃO (área 319,80m²) e REFORMA (área 176,20m²)													
	Discriminação	Valores (R\$)	Peso %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º mês		5º Mês	
				R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1.0	AMPLIAÇÃO e REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	359.397,98	100,00%	71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%	71879,60	20,00%	71.879,60	20,00%
	Simples			71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%	71.879,60	20,00%
		<b>359.397,98</b>	<b>100,00%</b>										
	Acumulado			71.879,60	20,00%	143.759,19	40,00%	215.638,79	60,00%	287.518,39	80,00%	<b>359.397,98</b>	<b>100,00%</b>

Maravilha (SC), 05 de abril de 2017.

**CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER**  
 Engenheira Civil - CREA-SC 139652-1  
 AMERIOS  
 (Associação dos Municípios do Entre Rios)