

PAVILHÃO COMERCIAL
Avenida Maravilha, esquina com a Rua Carlos Antonio
Cembranel - Maravilha/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | | EXECUTADO | | 1ª PARCELA | | 2ª PARCELA | | 3ª PARCELA | | 4ª PARCELA | | 5ª PARCELA | | 6ª PARCELA | | TOTAL | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----|
| | | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| 1 | PLACA DA OBRA | 1.389,21 | 0,18 | - | - | 1.389,21 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.389,21 | 0,18 | 1 |
| 2 | LOCAÇÃO DE OBRA E LIMPEZA | 9.523,37 | 1,26 | - | - | 9.523,37 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.523,37 | 1,26 | 2 |
| 3 | ESTRUTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3.1 | SAPATAS | 13.503,32 | 1,78 | - | - | 13.503,32 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.503,32 | 1,81 | 3.1 |
| 3.2 | VIGAS BALDRAME (A) | 20.988,50 | 2,77 | - | - | 20.988,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.988,50 | 2,80 | 3.2 |
| 3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS | 986,72 | 0,13 | - | - | 986,72 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986,72 | 0,16 | 3.3 |
| 3.4 | PILARES | 41.685,47 | 5,51 | - | - | 25.011,28 | 60,00 | 16.674,19 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.685,47 | 5,54 | 3.4 |
| 3.5 | VIGAS CINTAMENTO (B) | 23.866,90 | 3,15 | - | - | - | - | 23.866,90 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.866,90 | 3,18 | 3.5 |
| 3.6 | LAJE B | 10.357,25 | 1,37 | - | - | - | - | 10.357,25 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.357,25 | 1,40 | 3.6 |
| 3.7 | VIGAS CINTAMENTO (C) | 13.714,96 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | 13.714,96 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 13.714,96 | 1,84 | 3.7 |
| 4 | ALVENARIAS | 46.354,50 | 6,13 | - | - | 9.270,90 | 20,00 | 27.812,70 | 60,00 | 9.270,90 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 46.354,50 | 6,16 | 4 |
| 5 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 49.631,91 | 6,56 | - | - | - | - | 4.963,19 | 10,00 | 14.889,57 | 30,00 | 19.852,77 | 40,00 | 9.926,38 | 20,00 | - | - | 49.631,91 | 6,59 | 5 |
| 6 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 26.059,20 | 3,44 | - | - | - | - | - | - | 8.686,40 | 33,33 | 8.686,40 | 33,33 | 8.686,40 | 33,33 | - | - | 26.059,20 | 3,44 | 6 |
| 7 | PISO ARMADO | 55.022,92 | 7,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.022,92 | 100,00 | - | - | 55.022,92 | 7,27 | 7 |
| 8 | PISOS BANHEIRO | 18.366,02 | 2,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.366,02 | 100,00 | 18.366,02 | 2,43 | 8 |
| 9 | GRANITOS/ MARMORES/ DIVISÓRIAS | 9.157,19 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.157,19 | 100,00 | 9.157,19 | 1,21 | 9 |
| 10 | ESQUADRIAS EM MADEIRA/ ALUMÍNIO/ FERRO | 65.476,38 | 8,65 | - | - | - | - | - | - | 21.825,46 | 33,33 | 21.825,46 | 33,33 | 21.825,46 | 33,33 | - | - | 65.476,38 | 8,65 | 10 |
| 11 | COBERTURA METÁLICA | 184.855,25 | 24,43 | - | - | - | - | - | - | 92.427,62 | 50,00 | 92.427,62 | 50,00 | - | - | - | - | 184.855,25 | 24,43 | 11 |
| 12 | CALÇADA INTERNA | 2.096,25 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.096,25 | 100,00 | 2.096,25 | 0,28 | 12 |
| 13 | PASSEIO PÚBLICO | 11.089,11 | 1,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.089,11 | 100,00 | 11.089,11 | 1,47 | 13 |
| 14 | LIXEIRA | 1.727,02 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.727,02 | 100,00 | 1.727,02 | 0,23 | 14 |
| 15 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 2.655,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.655,02 | 100,00 | 2.655,02 | 0,35 | 15 |
| 16 | ACESSÓRIOS | 17.659,95 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.659,95 | 100,00 | 17.659,95 | 2,33 | 16 |
| 17 | FORROS E SHAFTS | 2.674,09 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.674,09 | 100,00 | 2.674,09 | 0,35 | 17 |
| 18 | ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | 39.435,09 | 5,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.774,04 | 40,00 | 23.661,06 | 60,00 | 39.435,09 | 5,21 | 18 |
| 19 | ENTRADA DE ÁGUA POTÁVEL | 1.208,64 | 0,16 | - | - | 1.208,64 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.208,64 | 0,16 | 19 |
| 20 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E PUVIAL | 22.871,51 | 3,02 | - | - | - | - | 5.717,88 | 25,00 | 5.717,88 | 25,00 | 5.717,88 | 25,00 | 5.717,88 | 25,00 | - | - | 22.871,51 | 3,02 | 20 |
| 21 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 20.016,20 | 2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.016,20 | 100,00 | - | - | 20.016,20 | 2,65 | 21 |
| 22 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 40.854,22 | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.618,07 | 33,33 | 27.236,15 | 66,67 | 40.854,22 | 5,40 | 22 |
| 23 | PROJETO DE TUBULAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 634,54 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634,54 | 100,00 | 634,54 | 0,08 | 23 |
| 24 | ACESSIBILIDADE | 2.781,57 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.781,57 | 100,00 | 2.781,57 | 0,37 | 24 |
| TOTAL | | 756.642,29 | 100,00 | - | - | 81.881,95 | 10,82 | 89.392,11 | 11,81 | 166.532,80 | 22,01 | 148.510,13 | 19,63 | 150.587,35 | 19,90 | 119.737,96 | 15,82 | 756.642,29 | 100,00 | |
| TOTAL ACUMULADO | | 756.642,29 | | - | - | 81.881,95 | 10,82 | 171.274,06 | 22,64 | 337.806,85 | 44,65 | 486.316,98 | 64,27 | 636.904,33 | 84,18 | 756.642,29 | 100,00 | 756.642,29 | 100,00 | |

Engº Civil Rudimar Norton Begrow
 CREA-SC 19993-3 CPF 304767809-00