

## PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

### **DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**TÍTULO DO PROJETO:** Programa A União Faz a Vida

**PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO:** 02/05/2022 **TÉRMINO:** 31/12/2022

### **DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

O Programa A União Faz a Vida tem o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa.

O Programa A União Faz a Vida estimula a perspectiva metodológica do trabalho com projetos, por meio da qual, educadores, crianças e comunidade vivem uma experiência colaborativa prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças.

### **JUSTIFICATIVA:**

A metodologia de educação cooperativa do Programa A União Faz a Vida é realizada por meio de projetos de aprendizagem para o desenvolvimento de princípios de cooperação e cidadania, os quais visam a melhorar e a modificar o processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, bem como dos educadores e da comunidade, tornando cidadãos mais cooperativos, participativos e protagonistas de suas opiniões e decisões. Esta forma de ensinar valoriza os saberes, os espaços comunitários, as atividades coletivas, a cooperação e o exercício da cidadania, sempre considerando como base o currículo escolar para construir os projetos educacionais, a mediação dos educadores, pais e comunidade em todo o processo de aprendizagem das crianças e jovens.

### **PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:**

Educadores, crianças e comunidade.

### **DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:**

O município de Maravilha planeja executar ações e projetos, em oito Centro de Educação Infantil

- 1 CE Monteiro Lobato
- 2 CEI Cantinho Feliz
- 3 CEI Branca de Neve
- 4 CE Raymundo Veit
- 5 CEI Pequeno Príncipe
- 6 CEI Silvia Ebert
- 7 CE Mundo Infantil
- 8 CEI Cinderela

### FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES:

Desenvolvendo a metodologia do Programa A União Faz a Vida, que prevê a assessoria pedagógica aos educadores para que estes realizem os projetos que iniciam com análise ao currículo, a formulação da pergunta exploratória e a escolha do território, por conseguinte a realização da expedição investigativa no território escolhido, e assim identificar os saberes das crianças, o que eles sabem e o que querem saber. Após essas descobertas o educador analisa o currículo, a comunidade de aprendizagem e o que as crianças querem saber e então desenvolve os projetos, o qual terá ações que proporcionem a aprendizagem.

### PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Os projetos serão acompanhados pelas Assessoras Pedagógicas e pela Coordenadora Local. As metas serão expostas através de relatório escritos ou fotográfico, vídeos das crianças em redes sociais sobre o projeto desenvolvido, mostras presenciais através de uma exposição.

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade de medida	Quantidade	Início	Término
Oficina Inicial	Inicial	Reunião por escola com os	Horas	4	Maio	Maio

		professores para reforçar a metodologia do programa, verificando o currículo, boa pergunta e território a ser exploratório.				
Formação de gestores escolares e professores	Inicial	Palestra com gestores e professores escolares	Horas	2	Maio	Junho
Assessoria pedagógica	Inicial	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações e/ou verificando o currículo, boa pergunta e território a ser explorado.	Horas/projeto	30	Maio	Outubro
Formação de gestores escolares e professores	Inicial	Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV.	Horas	4	Outubro	Dezembro

Construção dos projetos	Inicial	Professor em conjunto com a coordenadora local, revisa o projeto e insere as informações no site.	Horas/projeto	40	Maio	Outubro
Assessoria pedagógica s II	Etapa intermédia	Assessoria pedagógica diretamente com o professor para auxiliar no desenvolvimento das ações pós expedição investigativa, identificação dos saberes.	Horas/projeto	20	Outubro	Novembro
Formação de gestores escolares e professores	Etapa intermédia	Palestra com gestores e coordenadores escolares, reforçando a metodologia do PUFV.	Horas	4	Outubro	Dezembro
Publicização dos projetos	Etapa final	Mostra e socialização de projetos.	Horas	10	Novembro	Dezembro
Oficina final	Etapa final	Reunião com os professores para findar o ano e rever os projetos realizados.	Horas	3	Dezembro	Dezembro

**PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA**

Receita/Despesa	Valor
Material de Consumo (ações projetos)	R\$ 2.500,00
Assessoria Pedagógica	R\$ 6.500,00
Alimentação	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

REPASSE	FONTE	VALOR (R\$)
10 de maio de 2022	Maravilha, Santa Catarina, Brasil	<b>R\$ 10.000,00</b>

**APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Prefeito(a) do Município de Maravilha: SANDRO DONATI

 Aprovado ( ) Reprovado

Data: 22/05/22

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Sandro Donati  
Prefeito Municipal