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1 APRESENTAÇÃO  

Este relatório apresenta o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-financeiro para os serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Maravilha - SC.  

A prerrogativa do estudo está no fato deste ser uma das condições de validade dos contratos que 

tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, através de contratos de 

programa. Além disso, prever-se também que o contrato seja factível do ponto de vista das condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, seja no âmbito municipal, 

regional ou integral, no qual a empresa atua.  

Nesse contexto, a análise fundamenta-se nas premissas que configuram as condições atuais e 

futuras dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Maravilha, tendo 

como referencial o seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e as condições de viabilidade 

contratual.  

Dentro do propósito de contribuir para a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

manutenção do nível esgotamento sanitário na área de atendimento no município, o plano de atuação da 

empresa está assegurado com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, dada a geração de 

recursos necessários e, caso necessário, as subvenções públicas para execução progressiva das ações e 

projetos elencados.  

Os indicadores de viabilidade específicos do município de Maravilha deverão nortear para um 

apropriado planejamento de ações e articulações visando um atendimento gradativo dos serviços 

contratados, que seja salutar à estrutura financeira da empresa.  

Os resultados projetados de Maravilha retratam o diagnóstico emergente das condições econômico-

financeiras da prestação dos serviços no período estabelecido, bem como indica a necessidade de grandes 

investimentos para a expansão dos serviços e   sustentabilidade econômico-financeira de sua prestação. 

 



 
Data: out-23  |  Revisão: 02   

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

Rua Doutor Francisco Faria Lobato 
Nº 430 – Centro – Poços de Caldas/MG 

 

2 METODOLOGIA  

Como base nas informações constantes do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Maravilha e verificações complementares obtidas junto a Prefeitura Municipal de Maravilha, procedeu-se o 

desenvolvimento do presente estudo. 

Os elementos identificados, serviram de base para a análise das projeções de demandas, que se 

encontram apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 -Dados de entrada para análises e projeções. 

População e Atendimento Unidade Valor Fonte 

População Urbana Atendida por Água - (2021) Habitantes 21.657 SNIS 2021 

População Urbana Atendida por Esgoto - (2021) 
Habitantes 1.817 

Estudo 
Populacional 

População Urbana Total - (2021) Habitantes 21.657 Dados IBGE 

Nível Atendimento de Água - (2021) Percentual 100,00% Calculado 

Nível Atendimento de Esgoto - (2021) Percentual 8,39% Calculado 

População Rural no Início do projeto - (2021) 
Habitantes 0 

Estudo 
Populacional 

 
   

Dados Comerciais Unidade Valor Fonte 

Número de Economias Ativas de Água Economias 10.131 SNIS 2021 

Número de Economias Ativas de Esgoto Economias 850 SNIS 2021 

Número de Ligações de Água - (2021) Ligações 7.072 SNIS 2021 

Número de Ligações de Esgoto - (2021) Ligações 364 SNIS 2021 

Relação de Número de Economias / Número de 
Ligações  

Ligações/Economias 1,43 Calculado 

Número de Habitantes por Economia - (2021) Habitantes/Economia 2,14 Calculado 

Volume Faturado de Água - (2021) M³/Ano 1095030,00 SNIS 2021 

Volume Micromedido de Água - (2021) M³/Ano 1048810,00 SNIS 2021 

 Volume Produzido - (2021)  
 M³/Ano  

      
2.275.830,00  

 SNIS 2021  

Relação Volume Faturado / Volume Micromedido 
Vol. Faturado/Vol. 

Micromedido 
1,00 PREMISSA 

Consumo Per Capita  Litros/Habitante Dia 115,19 SNIS 2021 

    

Dados Financeiros Unidade Valor Fonte 

Receita operacional de Água  R$/ano 8.020.843,45 SNIS 2021 

Receita operacional de Esgoto R$/ano 0,00 SNIS 2021 

Receita Água e Esgoto R$/ano 8.020.843,45 Calculado 

Receita Operacional Indireta R$/ano 111.934,36 SNIS 2021 

 
  

 

Dados Técnicos Unidade Valor Fonte 

Extensão da rede de água - (2021) M 129.420,00 SNIS 2021 

Rede de esgoto existente no ano 0 - (2021) M 17.800,00 SNIS 2021 

Volume de reservação instalado -  (2021) M³ 1.550 Dados PMM 

Quantidade de ETAs Instaladas Un. 1,00   

Quantidade de ETEs Instaladas Un. 1,00   

Vazão de ETAs instalados -  (2021) l/s 65,00 Dados PMM 



 
Data: out-23  |  Revisão: 02   

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

Rua Doutor Francisco Faria Lobato 
Nº 430 – Centro – Poços de Caldas/MG 

 

Vazão de Poços instalados -  (2021) l/s 33,00 Dados PMM 

Vazão de ETEs instaladas -  (2021) l/s 60,00 Dados PMM 

Extensão de rede de água por habitante M/hab 5,98 Calculado 

Extensão de rede por ligação m/Ligação 18,30 Calculado 

Extensão de rede por ligação - admitida para 
ampliação 

m/Ligação 18,30 Calculado 

Extensão de rede de esgoto por habitante M/hab 9,80 Calculado 

Extensão de rede por ligação (Esg) M/Ligação 18,53 SNIS 2021 

Extensão de rede por ligação - admitida para 
ampliação (Esg) 

M/Ligação 18,53 Calculado 

    

Energia Elétrica Unidade Valor Fonte 

Consumo de energia elétrica - Água Kwh/ano 2.106.560,00 SNIS 2021 

Consumo de energia elétrica - Esgoto Kwh/ano 0,00 Estimado 

Despesa com energia elétrica R$/ano 1075249,45 SNIS 2021 

Custo Médio de Energia no SAA R$/Kwh 0,51 Calculado 

Custo Médio de Energia no SES R$/Kwh 0,51 Calculado 

Consumo médio de Energia no SAA - Anos 1, 2 
e 3 

Kwh/M³ 0,93 Calculado 

Consumo médio de Energia no SAA - Anos 4 a 
35 

Kwh/M³ 0,93 Calculado 

Custo de Energia no SES - Anos 1, 2 e 3 R$/KWh 0,51 Calculado 

Custo de Energia no SES - Ano 4 ao 35 R$/KWh 0,51 Calculado 

Consumo médio de Energia no SES - Anos 1 e 2 KwhM³ 0,35 Premissa 

Consumo médio de Energia no SES - Anos 3 a 
35 

Kwh/M³ 0,35 Premissa 

 
  

 

Parâmetros Calculados Unidade Valor Fonte 

Índice de Perdas na Distribuição de Água  Percentual 35,23% CASAN 2023 

Tarifa Média de Água  
R$/M³ 7,65 

Calculado (últimos 
12 meses) 

Reajuste Tarifário Aplicado na Tarifa Média de 
Água - (2021) 

Percentual 2,55% Reajuste 

Tarifa Média de Água - (2021) R$/M³ 7,84 Calculado 

Desconto Míinimo na Tarifa Média Previsto para 
Inícício da Concessão 

Percentual 0,00% Premissa 

Tarifa Média de Água para Concessão R$/M³ 7,84 Calculado 

Reajuste Extraordinário na Tarifa Média - (2022) Percentual 0,00% Premissa 

Tarifa Média de Água Para Viabilizar  R$/M³  7,84  Calculado  

Faturamento em Serviços (% sobre Faturamento 
Total) 

% 1,40% Premissa 

        

Ressarcimento CASAN Unidade Valor Fonte 

Valor atribuído ao ressarcimento  por ativos não 
depreciados R$ 

-3.826.882 
  

    

OUTORGA ONEROSA Unidade Valor Fonte 

VALOR DE OUTORGA A SER PAGO NOS 
ANOS 1 E 2 R$ 

0 
Premissa 
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Premissas Unidade Valor Fonte 

Coeficiente do Dia de Maior Consumo - 1,20 Premissa 

Coeficiente da Hora de Maior Consumo - 1,50 Premissa 

Coeficiente de Retorno de Esgoto - 0,80 Premissa 

Coeficiente de Infiltração na Rede Coletora de 
Esgoto 

L/s*m 0,00015 Premissa 

Consumo de esgoto mensal por tratamento 
indireto 

m³/mês 6,00 Premissa 

 
  

 

Cálculos Unidade Valor Fonte 

Custo Unitário de Materiais de Manutenção 
R$/Ligação de água 

+ esgoto 
25,00 Premissa 

Custo Unitário de Monitoramento Ambiental  R$/Ligação de água 4,00 Premissa 

Custo Unitário de Gestão Comercial R$/Ligação de água 1,00 Premissa 

Despesas com Seguros e Garantias Sobre o 
Faturamento 

Percentual 1,00% Mercado 

Despesas Administrativas Sobre o Faturamento Percentual 1,00% Mercado 

Custo de Regulação 
R$ / HABITANTE / 

mês 
0,10 ARIS 

Alíquota do ISS  

Percentual Sobre 
Serviços 

Complementares 
0,00%   

Substituição de Hidrômetros (após ano 2) % 20% premissa 

Infraestrutura executada pela Concessionária 
Após Universalização - Água % 10% premissa 

Infraestrutura executada pela Concessionária 
Após Universalização - Esgoto % 10% premissa 

Gestão Contratual - % Sobre Faturamento % 3% premissa 
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3 PROJEÇÕES  

3.1 PROJEÇÃO DE DEMANDAS 

Com base no diagnóstico, nos estudos de projeção populacional e nos Indicadores e metas definidos 

pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, foram elaborados quadros quantitativos para expressar a 

projeção das demandas de serviços e infraestruturas necessárias.  

Neste contexto foram projetados os quantitativos para os serviços de água e esgoto, 

compreendendo: 

A. Projeção das Vazões;  

B. Projeção das economias de água e esgoto;  

C. Projeção das Ligações de água e esgoto e  

D. Projeção das redes de água. 

E. Evolução do Atendimento dos serviços  

F. Projeção dos Volumes de Reservação;  

Apresentamos nas tabelas abaixo as projeções demandadas para o horizonte de concessão. A 

Tabela 3 apresenta a projeção populacional para o horizonte de concessão; 

 

Tabela 2 - Projeção Populacional (2024-2053). 

Ano População Urbana  População Rural População Total 

2021 
                                         

21.657  
4.806 26.463 

2022 
                                         

24.620  
3.631 28.251 

2023 
                                         

25.784  
3.575 29.359 

2024 
                                         

26.583  
3.521 30.104 

2025 
                                         

27.394  
3.469 30.863 

2026 
                                         

28.217  
3.419 31.636 

2027 
                                         

29.053  
3.371 32.424 

2028 
                                         

29.902  
3.324 33.226 

2029 
                                         

30.763  
3.278 34.041 

2030 
                                         

31.636  
3.235 34.871 

2031 
                                         

32.523  
3.192 35.715 

2032 
                                         

33.423  
3.151 36.574 

2033 
                                         

34.335  
3.111 37.446 

2034 
                                         

35.261  
3.072 38.333 
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Ano População Urbana  População Rural População Total 

2035 
                                         

36.199  
3.035 39.234 

2036 
                                         

37.151  
2.998 40.149 

2037 
                                         

38.116  
2.963 41.079 

2038 
                                         

39.094  
2.929 42.023 

2039 
                                         

40.085  
2.895 42.980 

2040 
                                         

41.090  
2.863 43.953 

2041 
                                         

42.108  
2.831 44.939 

2042 
                                         

43.139  
2.800 45.939 

2043 
                                         

44.184  
2.770 46.954 

2044 
                                         

45.242  
2.741 47.983 

2045 
                                         

46.313  
2.712 49.025 

2046 
                                         

47.399  
2.684 50.083 

2047 
                                         

48.497  
2.657 51.154 

2048 
                                         

49.609  
2.631 52.240 

2049 
                                         

50.735  
2.605 53.340 

2050 
                                         

51.875  
2.579 54.454 

2051 
                                         

53.028  
2.555 55.583 

2052 
                                         

54.194  
2.531 56.725 

2053 
                                         

55.375  
2.507 57.882 

 

A figura abaixo demonstra a curva de evolução populacional, referência para as projeções de 

demandas dos serviços de água e esgoto no município.  
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Figura 1 - Evolução Populacional. 

 

 
A tabela abaixo apresenta a projeção das vazões de consumo de água e geração de esgoto para o 

horizonte de concessão.  
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Tabela 3 - Vazões projetadas. 

ANO 
Q MÉDIA 
DIÁRIA 

ÁGUA (l/s) 

Q DIA DE 
MAIOR 

CONSUMO 
ÁGUA (l/s) 

Q HORA DE 
MAIOR 

CONSUMO 
ÁGUA (l/s) 

Q MÉDIA 
DIÁRIA 

ESGOTO 
GERADO 

(l/s) 

Q dia> 
VAZÃO 
MÁXIMA 

(l/s) 

Q hora> 
VAZÃO 
MÁXIMA 

HORÁRIA 
(l/s) 

1 54,72 61,81 83,07 2,60 3,08 4,51 

2 55,60 63,05 85,40 6,72 7,92 11,49 

3 57,56 65,39 88,87 9,07 10,63 15,33 

4 58,72 66,94 91,60 11,69 13,66 19,58 

5 60,78 69,41 95,30 14,61 17,02 24,27 

6 61,66 70,54 97,17 17,54 20,39 28,91 

7 62,54 71,67 99,06 23,00 26,65 37,61 

8 63,43 72,81 100,97 31,30 36,18 50,82 

9 64,74 74,39 103,33 40,25 46,43 64,95 

10 66,07 75,98 105,71 47,25 54,38 75,79 

11 67,85 78,02 108,56 49,22 56,55 78,53 

12 69,65 80,10 111,44 50,89 58,41 80,98 

13 71,48 82,21 114,37 52,58 60,30 83,46 

14 73,34 84,34 117,35 54,29 62,21 85,97 

15 75,22 86,51 120,36 56,02 64,15 88,52 

16 77,13 88,70 123,41 57,78 66,11 91,10 

17 79,06 90,92 126,50 59,57 68,10 93,72 

18 81,02 93,18 129,64 61,37 70,12 96,37 

19 83,01 95,46 132,81 63,20 72,17 99,06 

20 85,02 97,77 136,03 65,06 74,24 101,78 

21 87,05 100,11 139,28 66,93 76,33 104,54 

22 89,11 102,48 142,58 68,83 78,46 107,33 

23 91,20 104,88 145,92 70,76 80,61 110,16 

24 93,32 107,31 149,31 72,71 82,79 113,02 

25 95,46 109,77 152,73 74,68 84,99 115,92 

26 97,62 112,27 156,20 76,68 87,22 118,85 

27 99,82 114,79 159,71 78,70 89,48 121,82 

28 102,03 117,34 163,25 80,75 91,77 124,83 

29 104,28 119,92 166,84 82,82 94,08 127,86 

30 106,55 122,53 170,48 84,91 96,42 130,94 

 

 

A tabela abaixo apresenta a projeção das vazões de consumo de água e geração de esgoto para o 

horizonte de concessão.
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Tabela 4 - Projeção da demanda de reservação. 

ANO 
Q MÉDIO 
DIÁRIO 

ÁGUA (l/s) 

Q dia> 
CONSUMO 
ÁGUA (l/s) 

Volume 
máximo diário 

consumido 
(m3) 

DEMANDA DE 
RESERVAÇÃO 

(m3) 

CAPACIDADE DE 
RESERVAÇÃO 

INSTALADA (m3) 

NECESSIDADE DE 
AMPLIAÇÃO DE 
RESERVAÇÃO 

(m3) 

INCREMENTO 
DE 

RESERVAÇÃO 

% RESERVAÇÃO SOBRE 
VOLUMÉ MÁXIMO DIÁRIO 

CONSUMIDO  

1 54,72 61,81 5.340,06 1.780,02 1.550,00 230,02 1.200,00 29,0% 

2 55,60 63,05 5.447,64 1.815,88 2.750,00 - 0,00 50,5% 

3 57,56 65,39 5.649,31 1.883,10 2.750,00 - 0,00 48,7% 

4 58,72 66,94 5.783,80 1.927,93 2.750,00 - 0,00 47,5% 

5 60,78 69,41 5.996,85 1.998,95 2.750,00 - 0,00 45,9% 

6 61,66 70,54 6.094,49 2.031,50 2.750,00 - 0,00 45,1% 

7 62,54 71,67 6.192,40 2.064,13 2.750,00 - 0,00 44,4% 

8 63,43 72,81 6.290,95 2.096,98 2.750,00 - 0,00 43,7% 

9 64,74 74,39 6.427,24 2.142,41 2.750,00 - 0,00 42,8% 

10 66,07 75,98 6.564,31 2.188,10 2.750,00 - 0,00 41,9% 

11 67,85 78,02 6.741,35 2.247,12 2.750,00 - 0,00 40,8% 

12 69,65 80,10 6.920,68 2.306,89 2.750,00 - 0,00 39,7% 

13 71,48 82,21 7.102,68 2.367,56 2.750,00 - 0,00 38,7% 

14 73,34 84,34 7.287,18 2.429,06 2.750,00 - 0,00 37,7% 

15 75,22 86,51 7.474,16 2.491,39 2.750,00 - 0,00 36,8% 

16 77,13 88,70 7.663,62 2.554,54 2.750,00 - 0,00 35,9% 

17 79,06 90,92 7.855,76 2.618,59 2.750,00 - 0,00 35,0% 

18 81,02 93,18 8.050,39 2.683,46 2.750,00 - 800,00 34,2% 

19 83,01 95,46 8.247,50 2.749,17 3.550,00 - 0,00 43,0% 

20 85,02 97,77 8.447,28 2.815,76 3.550,00 - 0,00 42,0% 

21 87,05 100,11 8.649,56 2.883,19 3.550,00 - 0,00 41,0% 

22 89,11 102,48 8.854,31 2.951,44 3.550,00 - 0,00 40,1% 

23 91,20 104,88 9.061,94 3.020,65 3.550,00 - 0,00 39,2% 

24 93,32 107,31 9.271,86 3.090,62 3.550,00 - 0,00 38,3% 

25 95,46 109,77 9.484,46 3.161,49 3.550,00 - 0,00 37,4% 

26 97,62 112,27 9.699,73 3.233,24 3.550,00 - 0,00 36,6% 
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ANO 
Q MÉDIO 
DIÁRIO 

ÁGUA (l/s) 

Q dia> 
CONSUMO 
ÁGUA (l/s) 

Volume 
máximo diário 

consumido 
(m3) 

DEMANDA DE 
RESERVAÇÃO 

(m3) 

CAPACIDADE DE 
RESERVAÇÃO 

INSTALADA (m3) 

NECESSIDADE DE 
AMPLIAÇÃO DE 
RESERVAÇÃO 

(m3) 

INCREMENTO 
DE 

RESERVAÇÃO 

% RESERVAÇÃO SOBRE 
VOLUMÉ MÁXIMO DIÁRIO 

CONSUMIDO  

27 99,82 114,79 9.917,68 3.305,89 3.550,00 - 0,00 35,8% 

28 102,03 117,34 10.138,12 3.379,37 3.550,00 - 0,00 35,0% 

29 104,28 119,92 10.361,04 3.453,68 3.550,00 - 0,00 34,3% 

30 106,55 122,53 10.586,83 3.528,94 3.550,00 - 0,00 33,5% 
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A Tabela abaixo apresenta a projeção de incrementos de ligações em água e esgoto para o horizonte 

de concessão.  

Tabela 5 - Projeção do incremento de ligações (água e esgoto). 

Ano 
Nº TOTAL DE 

LIGAÇÕES DE ÁGUA 
INCREMENTO DE 

LIGAÇÕES DE ÁGUA 

Nº TOTAL DE 
LIGAÇÕES DE 

ESGOTO 

INCREMENTO DE 
LIGAÇÕES DE 

ESGOTO 

  
Nùmero de ligações 

(2021) 
7072 364   

1 8.681 1.609 364   

2 8.945 265 364   

3 9.214 269 2.304 1.940 

4 9.487 273 2.846 543 

5 9.764 277 3.418 571 

6 10.046 281 4.018 601 

7 10.331 285 5.165 1.147 

8 10.620 290 6.903 1.738 

9 10.914 294 8.731 1.828 

10 11.212 298 10.091 1.359 

11 11.514 302 10.363 272 

12 11.821 306 10.639 276 

13 12.131 311 10.918 280 

14 12.447 315 11.202 284 

15 12.766 319 11.489 287 

16 13.090 324 11.781 291 

17 13.418 328 12.076 295 

18 13.750 332 12.375 299 

19 14.087 337 12.678 303 

20 14.428 341 12.985 307 

21 14.774 345 13.296 311 

22 15.123 350 13.611 315 

23 15.478 355 13.930 319 

24 15.836 359 14.253 323 

25 16.200 363 14.580 327 

26 16.567 368 14.911 331 

27 16.940 372 15.246 335 

28 17.316 377 15.584 339 

29 17.697 381 15.927 343 

30 18.082 386 16.274 347 

  11.010  15.910 

 

A figura abaixo demonstra a incremento de ligações de água e esgoto no horizonte de concessão.  
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Figura 2 - Incremento de ligações no horizonte de concessão. 

 

 
A Tabela abaixo apresenta o incremento projetado de ligações de água e esgoto no horizonte de 

concessão. 

Tabela 6 - Incremento de economias no horizonte de concessão. 

Ano 
Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 

DE ÁGUA 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ÁGUA 

Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 
DE ESGOTO 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ESGOTO 

Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 
DE ESGOTO 
INDIVIDUAL 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ESGOTO 
INDIVIDUAL 

0 10131   850       

1 12.435 2.304 850       

2 12.815 379 850       

3 13.200 385 3.300 2.450     

4 13.591 391 4.077 777     

5 13.988 397 4.896 819     

6 14.391 403 5.756 861     

7 14.799 408 7.400 1.643     

8 15.214 415 9.889 2.490     

9 15.635 421 12.508 2.619     

10 16.062 427 14.456 1.947     

11 16.495 433 14.845 390 1.455   

12 16.934 439 15.240 395 1.437 -18 

13 17.379 445 15.641 401 1.420 -17 

14 17.830 451 16.047 406 1.402 -17 

15 18.288 458 16.459 412 1.386 -16 

16 18.751 464 16.876 417 1.370 -16 

17 19.222 470 17.299 423 1.354 -16 

18 19.698 476 17.728 429 1.339 -15 

19 20.180 482 18.162 434 1.324 -15 

20 20.669 489 18.602 440 1.310 -15 

21 21.164 495 19.048 445 1.296 -14 

22 21.665 501 19.498 451 1.282 -14 
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Ano 
Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 

DE ÁGUA 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ÁGUA 

Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 
DE ESGOTO 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ESGOTO 

Nº TOTAL DE 
ECONOMIAS 
DE ESGOTO 
INDIVIDUAL 

INCREMENTO 
DE 

ECONOMIAS 
DE ESGOTO 
INDIVIDUAL 

23 22.173 508 19.956 457 1.269 -14 

24 22.687 514 20.418 462 1.256 -13 

25 23.207 520 20.886 468 1.243 -13 

26 23.733 527 21.360 474 1.231 -12 

27 24.267 533 21.840 480 1.219 -12 

28 24.806 539 22.326 485 1.206 -12 

29 25.352 545 22.816 491 1.195 -11 

30 25.904 552 23.314 497 1.184 -11 
  15.773  22.464     

 

A figura abaixo demonstra a incremento de economias de água e esgoto no horizonte de concessão.  

Figura 3 -: Incremento de economias no horizonte de concessão. 

 

 

A Tabela abaixo apresenta o incremento projetado de ligações de água e esgoto no horizonte de 

concessão. 

Tabela 7 - Incremento de rede de água e esgoto. 

Ano REDE DE ÁGUA 
INCREMENTO DE 
REDE DE ÁGUA 

REDE COLETORA 
DE ESGOTO 

INCREMENTO DE 
REDE DE ESGOTO 

1 158.857 612 17.800 7.669 

2 159.469 494 25.469 7.551 

3 159.963 488 33.020 7.545 

4 160.451 482 40.565 7.539 

5 160.933 477 48.104 7.534 

6 161.410 472 55.638 7.529 

7 161.882 466 63.166 7.523 

8 162.348 461 70.689 7.518 

9 162.809 456 78.207 7.513 

10 163.265 452 85.720 7.509 

11 163.717 447 93.229 751 
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Ano REDE DE ÁGUA 
INCREMENTO DE 
REDE DE ÁGUA 

REDE COLETORA 
DE ESGOTO 

INCREMENTO DE 
REDE DE ESGOTO 

12 164.164 443 98.337 511 

13 164.606 438 103.522 518 

14 170.373 448 108.777 526 

15 176.218 458 114.103 533 

16 182.140 467 119.500 540 

17 188.146 477 124.973 547 

18 194.229 487 130.516 554 

19 200.390 496 136.131 561 

20 206.635 506 141.822 569 

21 212.957 516 147.584 576 

22 219.358 525 153.416 583 

23 225.847 535 159.330 591 

24 232.409 545 165.310 598 

25 239.054 554 171.365 606 

26 245.783 564 177.497 613 

27 252.596 573 183.706 621 

28 259.486 583 189.985 628 

29 266.454 592 196.334 635 

30 273.511 601 202.766 643 

  15.115  87.134 

 

A figura abaixo demonstra a incremento na extensão de água e esgoto no horizonte de concessão. 

  

Figura 4 - Evolução do incremento da extensão da rede de água e esgoto. 

 

 

A Tabela abaixo apresenta a evolução dos níveis de atendimento de água e esgoto no horizonte de 

concessão.  
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Tabela 8 - Evolução dos níveis de atendimento em água e esgoto. 

Ano 
POPULAÇÃO 

URBANA 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
TOTAL 
(HAB) 

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 
DE ÁGUA (%) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 
SERVIÇOS DE 
ÁGUA (Hab) 

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 

DE ESGOTO 
(%) 

NÍVEL DE 
TRATAMENTO 
DE ESGOTO 

(%) 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
POR SERVIÇOS DE 

ESGOTO COLETADO 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 
SERVIÇOS DE 

ESGOTO 
TRATADO (HAB) 

1 26.583 30.104 100% 26.583 8% 100% 2.230 2.230 

2 27.394 30.863 100% 27.394 20% 100% 5.479 5.479 

3 28.217 31.636 100% 28.217 25% 100% 7.054 7.054 

4 29.053 32.424 100% 29.053 30% 100% 8.716 8.716 

5 29.902 33.226 100% 29.902 35% 100% 10.466 10.466 

6 30.763 34.041 100% 30.763 40% 100% 12.305 12.305 

7 31.636 34.871 100% 31.636 50% 100% 15.818 15.818 

8 32.523 35.715 100% 32.523 65% 100% 21.140 21.140 

9 33.423 36.574 100% 33.423 80% 100% 26.738 26.738 

10 34.335 37.446 100% 34.335 90% 100% 30.902 30.902 

11 35.261 38.333 100% 35.261 90% 100% 31.735 31.735 

12 36.199 39.234 100% 36.199 90% 100% 32.579 32.579 

13 37.151 40.149 100% 37.151 90% 100% 33.436 33.436 

14 38.116 41.079 100% 38.116 90% 100% 34.304 34.304 

15 39.094 42.023 100% 39.094 90% 100% 35.185 35.185 

16 40.085 42.980 100% 40.085 90% 100% 36.077 36.077 

17 41.090 43.953 100% 41.090 90% 100% 36.981 36.981 

18 42.108 44.939 100% 42.108 90% 100% 37.897 37.897 

19 43.139 45.939 100% 43.139 90% 100% 38.825 38.825 

20 44.184 46.954 100% 44.184 90% 100% 39.766 39.766 

21 45.242 47.983 100% 45.242 90% 100% 40.718 40.718 

22 46.313 49.025 100% 46.313 90% 100% 41.682 41.682 

23 47.399 50.083 100% 47.399 90% 100% 42.659 42.659 

24 48.497 51.154 100% 48.497 90% 100% 43.647 43.647 

25 49.609 52.240 100% 49.609 90% 100% 44.648 44.648 
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Ano 
POPULAÇÃO 

URBANA 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
TOTAL 
(HAB) 

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 
DE ÁGUA (%) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 
SERVIÇOS DE 
ÁGUA (Hab) 

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 

DE ESGOTO 
(%) 

NÍVEL DE 
TRATAMENTO 
DE ESGOTO 

(%) 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
POR SERVIÇOS DE 

ESGOTO COLETADO 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 
SERVIÇOS DE 

ESGOTO 
TRATADO (HAB) 

26 50.735 53.340 100% 50.735 90% 100% 45.662 45.662 

27 51.875 54.454 100% 51.875 90% 100% 46.688 46.688 

28 53.028 55.583 100% 53.028 90% 100% 47.725 47.725 

29 54.194 56.725 100% 54.194 90% 100% 48.775 48.775 

30 55.375 57.882 100% 55.375 90% 100% 49.838 49.838 

 

A tabela abaixo apresenta a evolução dos volumes gerais de água e esgoto no horizonte de concessão.  

 

Tabela 9 - Evolução dos volumes de água e esgoto. 

ANO 
Consumo 
per capita 
(L/hab.dia) 

VOLUME 
CONSUMIDO  

(M³) 

VOLUME 
MICROMEDIDO  

(M³) 

RELAÇÃO 
VOLUME  

VOLUME 
FATURADO 
ÁGUA  (M³) 

VOLUME 
PRODUZIDO  

(M³) 

METAS DE 
REDUÇÃO 

DE PERDAS 
(%) 

VOLUME 
DE 

PERDAS 
(M³) 

VOLUME DE 
ESGOTO 

GERADO (*) 
(M³) 

VOLUME 
DE 

INFILTRAÇ
ÃO (ˆ) (M³) 

VOLUME 
FATURADO 

ESGOTO  
(M³) 

1 115,19 1.117.665 1.117.665 
               

1,00  
1.117.665 1.725.590 35,23% 607.926 75.017 7.064 93.771 

2 117,49 1.174.798 1.174.798 
               

1,00  
1.174.798 1.753.430 33,00% 578.632 187.968 24.096 234.960 

3 119,84 1.234.295 1.234.295 
               

1,00  
1.234.295 1.815.139 32,00% 580.845 246.859 39.049 308.574 

4 122,24 1.296.281 1.296.281 
               

1,00  
1.296.281 1.851.830 30,00% 555.549 311.107 57.566 388.884 

5 124,69 1.360.845 1.360.845 
               

1,00  
1.360.845 1.916.683 29,00% 555.838 381.037 79.643 476.296 

6 124,69 1.400.029 1.400.029 
               

1,00  
1.400.029 1.944.485 28,00% 544.456 448.009 105.275 560.012 

7 124,69 1.439.759 1.439.759 
               

1,00  
1.439.759 1.972.273 27,00% 532.514 575.904 149.401 719.880 

8 124,69 1.480.127 1.480.127 
               

1,00  
1.480.127 2.000.171 26,00% 520.045 769.666 217.352 962.082 

9 124,69 1.521.086 1.521.086 
               

1,00  
1.521.086 2.041.726 25,50% 520.640 973.495 295.960 1.216.869 
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ANO 
Consumo 
per capita 
(L/hab.dia) 

VOLUME 
CONSUMIDO  

(M³) 

VOLUME 
MICROMEDIDO  

(M³) 

RELAÇÃO 
VOLUME  

VOLUME 
FATURADO 
ÁGUA  (M³) 

VOLUME 
PRODUZIDO  

(M³) 

METAS DE 
REDUÇÃO 

DE PERDAS 
(%) 

VOLUME 
DE 

PERDAS 
(M³) 

VOLUME DE 
ESGOTO 

GERADO (*) 
(M³) 

VOLUME 
DE 

INFILTRAÇ
ÃO (ˆ) (M³) 

VOLUME 
FATURADO 

ESGOTO  
(M³) 

10 124,69 1.562.591 1.562.591 
               

1,00  
1.562.591 2.083.455 25,00% 520.864 1.125.066 364.942 1.406.332 

11 124,69 1.604.734 1.604.734 
               

1,00  
1.604.734 2.139.645 25,00% 534.911 1.155.408 396.910 1.444.260 

12 124,69 1.647.422 1.647.422 
               

1,00  
1.647.422 2.196.563 25,00% 549.141 1.186.144 418.657 1.482.680 

13 124,69 1.690.748 1.690.748 
               

1,00  
1.690.748 2.254.330 25,00% 563.583 1.217.338 440.729 1.521.673 

14 124,69 1.734.665 1.734.665 
               

1,00  
1.734.665 2.312.887 25,00% 578.222 1.248.959 463.102 1.561.199 

15 124,69 1.779.174 1.779.174 
               

1,00  
1.779.174 2.372.232 25,00% 593.058 1.281.005 485.777 1.601.257 

16 124,69 1.824.275 1.824.275 
               

1,00  
1.824.275 2.432.366 25,00% 608.092 1.313.478 508.753 1.641.847 

17 124,69 1.870.012 1.870.012 
               

1,00  
1.870.012 2.493.350 25,00% 623.337 1.346.409 532.053 1.683.011 

18 124,69 1.916.342 1.916.342 
               

1,00  
1.916.342 2.555.122 25,00% 638.781 1.379.766 555.655 1.724.708 

19 124,69 1.963.263 1.963.263 
               

1,00  
1.963.263 2.617.684 25,00% 654.421 1.413.549 579.559 1.766.936 

20 124,69 2.010.821 2.010.821 
               

1,00  
2.010.821 2.681.094 25,00% 670.274 1.447.791 603.787 1.809.739 

21 124,69 2.058.971 2.058.971 
               

1,00  
2.058.971 2.745.294 25,00% 686.324 1.482.459 628.316 1.853.073 

22 124,69 2.107.712 2.107.712 
               

1,00  
2.107.712 2.810.283 25,00% 702.571 1.517.553 653.147 1.896.941 

23 124,69 2.157.136 2.157.136 
               

1,00  
2.157.136 2.876.181 25,00% 719.045 1.553.138 678.326 1.941.422 

24 124,69 2.207.106 2.207.106 
               

1,00  
2.207.106 2.942.808 25,00% 735.702 1.589.116 703.783 1.986.395 

25 124,69 2.257.713 2.257.713 
               

1,00  
2.257.713 3.010.284 25,00% 752.571 1.625.554 729.564 2.031.942 

26 124,69 2.308.958 2.308.958 
               

1,00  
2.308.958 3.078.610 25,00% 769.653 1.662.450 755.670 2.078.062 

27 124,69 2.360.839 2.360.839 
               

1,00  
2.360.839 3.147.786 25,00% 786.946 1.699.804 782.101 2.124.755 



 
Data: out-23  |  Revisão: 02   

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

Rua Doutor Francisco Faria Lobato 
Nº 430 – Centro – Poços de Caldas/MG 

 

ANO 
Consumo 
per capita 
(L/hab.dia) 

VOLUME 
CONSUMIDO  

(M³) 

VOLUME 
MICROMEDIDO  

(M³) 

RELAÇÃO 
VOLUME  

VOLUME 
FATURADO 
ÁGUA  (M³) 

VOLUME 
PRODUZIDO  

(M³) 

METAS DE 
REDUÇÃO 

DE PERDAS 
(%) 

VOLUME 
DE 

PERDAS 
(M³) 

VOLUME DE 
ESGOTO 

GERADO (*) 
(M³) 

VOLUME 
DE 

INFILTRAÇ
ÃO (ˆ) (M³) 

VOLUME 
FATURADO 

ESGOTO  
(M³) 

28 124,69 2.413.313 2.413.313 
               

1,00  
2.413.313 3.217.750 25,00% 804.438 1.737.585 808.833 2.171.981 

29 124,69 2.466.377 2.466.377 
               

1,00  
2.466.377 3.288.503 25,00% 822.126 1.775.792 835.866 2.219.740 

30 124,69 2.520.125 2.520.125 
               

1,00  
2.520.125 3.360.167 25,00% 840.042 1.814.490 863.247 2.268.112 

Total   54.487.180 54.487.180   54.487.180 73.637.722           

 

A Tabela abaixo apresenta o incremento de vazões de água e esgoto no horizonte de concessão.  

 

Tabela 10 - Incremento de vazões em água. 

ANO 
Vazão 

Média (L/s) 

Índice 
de 

Perdas 
( % ) 

Vazão de 
Perdas 

(L/s) 

Vazão 
Total 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 

Produção 
Existente POÇO 

(L/s) 

Produção 
Existente ETA 

(L/s) 

Produção 
Existente Total 

(l/s) 

Incremento de 
Produção de 

Água (l/s) 

Déficit/superávit 
de Produção 

0 54,72 35,23% 19,28 61,81 83,07 25,00 65,00 90,00 0,00 28,19 

1 54,72 35,2% 19,28 61,81 83,07 25,00 65,00 90,00 0,00 28,19 

2 55,60 33,0% 18,35 63,05 85,40 25,00 65,00 90,00 0,00 26,95 

3 57,56 32,0% 18,42 65,39 88,87 25,00 65,00 90,00 0,00 24,61 

4 58,72 30,0% 17,62 66,94 91,60 25,00 65,00 90,00 0,00 23,06 

5 60,78 29,0% 17,63 69,41 95,30 25,00 65,00 90,00 0,00 20,59 

6 61,66 28,0% 17,26 70,54 97,17 25,00 65,00 90,00 0,00 19,46 

7 62,54 27,0% 16,89 71,67 99,06 25,00 65,00 90,00 0,00 18,33 

8 63,43 26,0% 16,49 72,81 100,97 25,00 65,00 90,00 0,00 17,19 

9 64,74 25,5% 16,51 74,39 103,33 25,00 65,00 90,00 0,00 15,61 

10 66,07 25,0% 16,52 75,98 105,71 25,00 65,00 90,00 0,00 14,02 

11 67,85 25,0% 16,96 78,02 108,56 25,00 65,00 90,00 0,00 11,98 

12 69,65 25,0% 17,41 80,10 111,44 25,00 65,00 90,00 0,00 9,90 

13 71,48 25,0% 17,87 82,21 114,37 25,00 65,00 90,00 0,00 7,79 
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ANO 
Vazão 

Média (L/s) 

Índice 
de 

Perdas 
( % ) 

Vazão de 
Perdas 

(L/s) 

Vazão 
Total 
Diária 
(L/s) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(L/s) 

Produção 
Existente POÇO 

(L/s) 

Produção 
Existente ETA 

(L/s) 

Produção 
Existente Total 

(l/s) 

Incremento de 
Produção de 

Água (l/s) 

Déficit/superávit 
de Produção 

14 73,34 25,0% 18,34 84,34 117,35 25,00 65,00 90,00 0,00 5,66 

15 75,22 25,0% 18,81 86,51 120,36 25,00 65,00 90,00 0,00 3,49 

16 77,13 25,0% 19,28 88,70 123,41 25,00 65,00 90,00 35,00 1,30 

17 79,06 25,0% 19,77 90,92 126,50 25,00 100,00 125,00 0,00 34,08 

18 81,02 25,0% 20,26 93,18 129,64 25,00 100,00 125,00 0,00 31,82 

19 83,01 25,0% 20,75 95,46 132,81 25,00 100,00 125,00 0,00 29,54 

20 85,02 25,0% 21,25 97,77 136,03 25,00 100,00 125,00 0,00 27,23 

21 87,05 25,0% 21,76 100,11 139,28 25,00 100,00 125,00 0,00 24,89 

22 89,11 25,0% 22,28 102,48 142,58 25,00 100,00 125,00 0,00 22,52 

23 91,20 25,0% 22,80 104,88 145,92 25,00 100,00 125,00 0,00 20,12 

24 93,32 25,0% 23,33 107,31 149,31 25,00 100,00 125,00 0,00 17,69 

25 95,46 25,0% 23,86 109,77 152,73 25,00 100,00 125,00 0,00 15,23 

26 97,62 25,0% 24,41 112,27 156,20 25,00 100,00 125,00 0,00 12,73 

27 99,82 25,0% 24,95 114,79 159,71 25,00 100,00 125,00 0,00 10,21 

28 102,03 25,0% 25,51 117,34 163,25 25,00 100,00 125,00 0,00 7,66 

29 104,28 25,0% 26,07 119,92 166,84 25,00 100,00 125,00 0,00 5,08 

30 106,55 25,0% 26,64 122,53 170,48 25,00 100,00 125,00 0,00 2,47 

 

 
A Tabela abaixo apresenta incremento da capacidade de tratamento no horizonte de concessão. 
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Tabela 11 - Incremento da capacidade de tratamento de esgoto. 

ANO 
Vazão Média 
Gerada (L/s) 

Vazão Máxima 
Diária Gerada 

(L/s) 

Capacidade de 
Tratamento  (L/s) 

Incremento de 
Tratamento (l/s) 

Déficit/superávit 
de Produção 

0 3,08 3,08                      20,00  0,00                  16,92  

1 3,08 3,08                      20,00  0,00                  16,92  

2 7,92 7,92                      20,00  0,00                  12,08  

3 10,63 10,63                      20,00  0,00                    9,37  

4 13,66 13,66                      20,00  0,00                    6,34  

5 17,02 17,02                      20,00  40,00                    2,98  

6 20,39 20,39                      60,00  0,00                  39,61  

7 26,65 26,65                      60,00  0,00                  33,35  

8 36,18 36,18                      60,00  0,00                  23,82  

9 46,43 46,43                      60,00  0,00                  13,57  

10 54,38 54,38                      60,00  0,00                    5,62  

11 56,55 56,55                      60,00  0,00                    3,45  

12 58,41 58,41                      60,00  40,00                    1,59  

13 60,30 60,30                     100,00  0,00                  39,70  

14 62,21 62,21                     100,00  0,00                  37,79  

15 64,15 64,15                     100,00  0,00                  35,85  

16 66,11 66,11                     100,00  0,00                  33,89  

17 68,10 68,10                     100,00  0,00                  31,90  

18 70,12 70,12                     100,00  0,00                  29,88  

19 72,17 72,17                     100,00  0,00                  27,83  

20 74,24 74,24                     100,00  0,00                  25,76  

21 76,33 76,33                     100,00  0,00                  23,67  

22 78,46 78,46                     100,00  0,00                  21,54  

23 80,61 80,61                     100,00  0,00                  19,39  

24 82,79 82,79                     100,00  0,00                  17,21  

25 84,99 84,99                     100,00  0,00                  15,01  

26 87,22 87,22                     100,00  0,00                  12,78  

27 89,48 89,48                     100,00  0,00                  10,52  

28 91,77 91,77                     100,00  0,00                    8,23  

29 94,08 94,08                     100,00  0,00                    5,92  

30 96,42 96,42                     100,00  0,00                    3,58  
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3.2  PROJEÇÃO DE FATURAMENTO E RECEITAS  

 
Consoante às demandas e aos elementos técnicos previstos para atendimento à estas demandas, 

foram projetados faturamento e despesas dos serviços.  

Para faturamento, foi considerado:  

 

A. Faturamento dos serviços de água  

B. Faturamento dos serviços de esgoto e  

C. Faturamento de serviços complementares.  

 

Na análise de faturamento, foi considerada a tarifa média de água (TMA) prevista e seu produto 

pelo volume faturado exclusivamente para as economias residenciais. 

Para os serviços complementares, suas características são inerentes a prestação dos serviços de 

água e esgoto, ou seja, não representam serviços alheios as características dos serviços principais. Para 

estas projeções, foram utilizados critérios de proporcionalidade com base em ocorrências observadas em 

cidades de porte similar, o que proporciona uma maior segurança na definição do critério. Assim, admitiu-

se que este faturamento, compreende 1,40% do faturamento dos serviços de água e esgoto. 

As projeções de Faturamento, está relacionada a condição de obtenção de uma Taxa de Interna 

de Retorno (TIR). 

Para a obtenção da receita líquida anual, foi considerada inadimplência inicial de 3%. 

A Tabela abaixo apresenta a projeção do faturamento de água no horizonte de concessão. 

 

Tabela 12 - Projeção de faturamento de água. 

ANO 
Volume Faturado 

Total de Água 
(M³/Ano) 

NÚMERO DE 
ECONOMIAS 

DE ÁGUA 

CONSUMO MÉDIO 
POR ECONOMIA 

DE ÁGUA 
(M3/ECON) 

FATURAMENTO 
ÁGUA 

1 1.117.665 12435 7,49 8.765.375 

2 1.174.798 12815 7,64 9.213.447 

3 1.234.295 13200 7,79 9.680.052 

4 1.296.281 13591 7,95 10.166.185 

5 1.360.845 13988 8,11 10.672.532 

6 1.400.029 14391 8,11 10.979.837 

7 1.439.759 14799 8,11 11.291.426 

8 1.480.127 15214 8,11 11.608.011 

9 1.521.086 15635 8,11 11.929.236 

10 1.562.591 16062 8,11 12.254.745 

11 1.604.734 16495 8,11 12.585.250 

12 1.647.422 16934 8,11 12.920.038 

13 1.690.748 17379 8,11 13.259.823 

14 1.734.665 17830 8,11 13.604.248 
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ANO 
Volume Faturado 

Total de Água 
(M³/Ano) 

NÚMERO DE 
ECONOMIAS 

DE ÁGUA 

CONSUMO MÉDIO 
POR ECONOMIA 

DE ÁGUA 
(M3/ECON) 

FATURAMENTO 
ÁGUA 

15 1.779.174 18288 8,11 13.953.313 

16 1.824.275 18751 8,11 14.307.017 

17 1.870.012 19222 8,11 14.665.719 

18 1.916.342 19698 8,11 15.029.060 

19 1.963.263 20180 8,11 15.397.042 

20 2.010.821 20669 8,11 15.770.020 

21 2.058.971 21164 8,11 16.147.638 

22 2.107.712 21665 8,11 16.529.896 

23 2.157.136 22173 8,11 16.917.508 

24 2.207.106 22687 8,11 17.309.403 

25 2.257.713 23207 8,11 17.706.295 

26 2.308.958 23733 8,11 18.108.183 

27 2.360.839 24267 8,11 18.515.069 

28 2.413.313 24806 8,11 18.926.594 

29 2.466.377 25352 8,11 19.342.759 

30 2.520.125 25904 8,11 19.764.278 

Total 54.487.180     427.319.999 

 

A Tabela abaixo apresenta a projeção do faturamento de esgoto no horizonte de concessão. 

 

Tabela 13 - Projeção de faturamento de esgoto. 

NUMERO DE 
ECONOMIAS DE 

ESGOTO - SISTEMA 
COLETIVO 

FATURAMENTO 
ESGOTO - 
SISTEMA 

COLETIVO 

NUMERO DE 
ECONOMIAS DE 

ESGOTO - SISTEMA 
INDIVIDUAL 

FATURAMENTO 
- ESGOTO 
SISTEMAS 

INDIVIDUAIS 

FATURAMENTO 
TOTAL DE 
ESGOTO 

850 599.161     599.161 

850 611.114     611.114 

3300 2.420.013     2.420.013 

4077 3.049.631     3.049.631 

4896 3.735.539     3.735.539 

5756 4.391.630     4.391.630 

7400 5.646.094     5.646.094 

9889 7.545.131     7.545.131 

12508 9.543.389     9.543.389 

14456 11.029.423     11.029.423 

14845 11.326.343 1.455 821.761 12.148.104 

15240 11.627.576 1.437 811.459 12.439.035 

15641 11.933.764 1.420 801.686 12.735.450 

16047 12.243.823 1.402 791.912 13.035.735 

16459 12.557.829 1.386 782.667 13.340.496 

16876 12.876.392 1.370 773.686 13.650.078 
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NUMERO DE 
ECONOMIAS DE 

ESGOTO - SISTEMA 
COLETIVO 

FATURAMENTO 
ESGOTO - 
SISTEMA 

COLETIVO 

NUMERO DE 
ECONOMIAS DE 

ESGOTO - SISTEMA 
INDIVIDUAL 

FATURAMENTO 
- ESGOTO 
SISTEMAS 

INDIVIDUAIS 

FATURAMENTO 
TOTAL DE 
ESGOTO 

17299 13.198.537 1.354 764.705 13.963.242 

17728 13.526.002 1.339 756.252 14.282.254 

18162 13.857.338 1.324 747.800 14.605.137 

18602 14.192.942 1.310 739.611 14.932.553 

19048 14.533.180 1.296 731.687 15.264.866 

19498 14.876.525 1.282 724.026 15.600.552 

19956 15.225.986 1.269 716.366 15.942.352 

20418 15.578.234 1.256 708.970 16.287.204 

20886 15.935.436 1.243 701.838 16.637.274 

21360 16.297.594 1.231 694.970 16.992.564 

21840 16.663.333 1.219 688.102 17.351.435 

22326 17.034.392 1.206 681.235 17.715.627 

22816 17.407.873 1.195 674.895 18.082.768 

23314 17.788.155 1.184 668.556 18.456.711 

  337.252.379   14.782.185 352.034.564 

 

A Tabela abaixo apresenta a projeção do faturamento total, incluso serviços, no horizonte de 

concessão. 
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Tabela 14 - Projeção de faturamento total no horizonte de concessão. 

FATURAMENTO 
TOTAL DE 

ÁGUA 

FATURAMENTO 
TOTAL DE ÁGUA 

(R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL DE 

ESGOTO (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL A/E (R$) 

  

FATURAMENTO 
EM SERVIÇOS 

(%) 

FATURAMENTO 
DE SERVIÇOS DE 

A/E (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL ANUAL 

SERVIÇOS DE ÁGUA 
E  ESGOTO (R$) 

1 8.765.375 599.161 9.364.537  1,40% 130.686 9.495.223 

2 9.213.447 611.114 9.824.562  1,40% 137.106 9.961.668 

3 9.680.052 2.420.013 12.100.066  1,40% 168.862 12.268.927 

4 10.166.185 3.049.631 13.215.817  1,40% 184.432 13.400.249 

5 10.672.532 3.735.539 14.408.070  1,40% 201.071 14.609.141 

6 10.979.837 4.391.630 15.371.467  1,40% 214.516 15.585.982 

7 11.291.426 5.646.094 16.937.520  1,40% 236.370 17.173.891 

8 11.608.011 7.545.131 19.153.142  1,40% 267.290 19.420.432 

9 11.929.236 9.543.389 21.472.625  1,40% 299.660 21.772.285 

10 12.254.745 11.029.423 23.284.167  1,40% 324.941 23.609.108 

11 12.585.250 12.148.104 24.733.354  1,40% 345.165 25.078.519 

12 12.920.038 12.439.035 25.359.073  1,40% 353.897 25.712.970 

13 13.259.823 12.735.450 25.995.273  1,40% 362.775 26.358.048 

14 13.604.248 13.035.735 26.639.983  1,40% 371.773 27.011.756 

15 13.953.313 13.340.496 27.293.808  1,40% 380.897 27.674.705 

16 14.307.017 13.650.078 27.957.095  1,40% 390.153 28.347.249 

17 14.665.719 13.963.242 28.628.961  1,40% 399.530 29.028.490 

18 15.029.060 14.282.254 29.311.314  1,40% 409.052 29.720.367 

19 15.397.042 14.605.137 30.002.179  1,40% 418.693 30.420.873 

20 15.770.020 14.932.553 30.702.573  1,40% 428.468 31.131.041 

21 16.147.638 15.264.866 31.412.504  1,40% 438.375 31.850.880 

22 16.529.896 15.600.552 32.130.448  1,40% 448.394 32.578.842 

23 16.917.508 15.942.352 32.859.861  1,40% 458.574 33.318.434 

24 17.309.403 16.287.204 33.596.607  1,40% 468.855 34.065.462 

25 17.706.295 16.637.274 34.343.569  1,40% 479.279 34.822.849 
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FATURAMENTO 
TOTAL DE 

ÁGUA 

FATURAMENTO 
TOTAL DE ÁGUA 

(R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL DE 

ESGOTO (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL A/E (R$) 

  

FATURAMENTO 
EM SERVIÇOS 

(%) 

FATURAMENTO 
DE SERVIÇOS DE 

A/E (R$) 

FATURAMENTO 
TOTAL ANUAL 

SERVIÇOS DE ÁGUA 
E  ESGOTO (R$) 

26 18.108.183 16.992.564 35.100.747  1,40% 489.846 35.590.593 

27 18.515.069 17.351.435 35.866.504  1,40% 500.533 36.367.037 

28 18.926.594 17.715.627 36.642.221  1,40% 511.358 37.153.579 

29 19.342.759 18.082.768 37.425.527  1,40% 522.290 37.947.816 

30 19.764.278 18.456.711 38.220.989  1,40% 533.391 38.754.380 

Total 427.319.999 352.034.564 779.354.563  1,40% 4.912.795 790.230.795 

 

A Tabela abaixo apresenta a projeção do faturamento total, ponderado os índices de inadimplência e perda de receita. 

 

Tabela 15 - Projeção de faturamento total ponderado. 

ANO 
FATURAMENTO 

TOTAL A e E 

ÍNDICE DE 
INADIMPLÊNCIA 

(%) 

PERDA NO 
FATURAMENTO 

ARRECADAÇÃO 
TOTAL 

DÍVIDA 
PERCENTUAL RE 
RECUPERAÇÃO 

RECUPERAÇÃO 
DE DÍVIDA 

PERDA DE 
RECEITA 

1 9.495.223 3,0% 284.857 9.210.366 284.857 0%   284.857 

2 9.961.668 3,0% 298.850 9.662.818 298.850 0%   298.850 

3 12.268.927 3,0% 368.068 11.900.859 368.068 0%   368.068 

4 13.400.249 3,0% 402.007 12.998.242 402.007 30% 285.532 116.475 

5 14.609.141 3,0% 438.274 14.170.867 438.274 30% 120.602 317.672 

6 15.585.982 3,0% 467.579 15.118.403 467.579 30% 131.482 336.097 

7 17.173.891 3,0% 515.217 16.658.674 515.217 30% 140.274 374.943 

8 19.420.432 3,0% 582.613 18.837.819 582.613 30% 154.565 428.048 

9 21.772.285 3,0% 653.169 21.119.117 653.169 30% 174.784 478.385 

10 23.609.108 3,0% 708.273 22.900.835 708.273 30% 195.951 512.323 

11 25.078.519 3,0% 752.356 24.326.163 752.356 30% 212.482 539.874 

12 25.712.970 3,0% 771.389 24.941.581 771.389 30% 225.707 545.682 
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ANO 
FATURAMENTO 

TOTAL A e E 

ÍNDICE DE 
INADIMPLÊNCIA 

(%) 

PERDA NO 
FATURAMENTO 

ARRECADAÇÃO 
TOTAL 

DÍVIDA 
PERCENTUAL RE 
RECUPERAÇÃO 

RECUPERAÇÃO 
DE DÍVIDA 

PERDA DE 
RECEITA 

13 26.358.048 3,0% 790.741 25.567.307 790.741 30% 231.417 559.325 

14 27.011.756 3,0% 810.353 26.201.403 810.353 30% 237.222 573.130 

15 27.674.705 3,0% 830.241 26.844.464 830.241 30% 243.106 587.135 

16 28.347.249 3,0% 850.417 27.496.831 850.417 30% 249.072 601.345 

17 29.028.490 3,0% 870.855 28.157.635 870.855 30% 255.125 615.729 

18 29.720.367 3,0% 891.611 28.828.756 891.611 30% 261.256 630.355 

19 30.420.873 3,0% 912.626 29.508.246 912.626 30% 267.483 645.143 

20 31.131.041 3,0% 933.931 30.197.109 933.931 30% 273.788 660.143 

21 31.850.880 3,0% 955.526 30.895.353 955.526 30% 280.179 675.347 

22 32.578.842 3,0% 977.365 31.601.477 977.365 30% 286.658 690.707 

23 33.318.434 3,0% 999.553 32.318.881 999.553 30% 293.210 706.343 

24 34.065.462 3,0% 1.021.964 33.043.498 1.021.964 30% 299.866 722.098 

25 34.822.849 3,0% 1.044.685 33.778.163 1.044.685 30% 306.589 738.096 

26 35.590.593 3,0% 1.067.718 34.522.876 1.067.718 30% 313.406 754.312 

27 36.367.037 3,0% 1.091.011 35.276.025 1.091.011 30% 320.315 770.696 

28 37.153.579 3,0% 1.114.607 36.038.972 1.114.607 30% 327.303 787.304 

29 37.947.816 3,0% 1.138.434 36.809.382 1.138.434 30% 334.382 804.052 

30 38.754.380 3,0% 1.162.631 37.591.748 1.162.631 30% 341.530 821.101 

Total 790.230.795   23.706.924 766.523.871 23.706.924   6.763.288 16.943.636 
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3.3  PROJEÇÃO DE DESPESAS DE EXPLORAÇÃO 

 
Para as despesas de exploração, estabeleceu-se um nível de aprofundamento com base nas 

despesas atuais demonstradas, complementadas por dados de experiência operacional de companhias 

de saneamento de porte similar e custos de materiais, serviços e produtos com base no mercado regional 

e local.  

Assim pode-se definir custos de:  

 Pessoal operacional e administrativo: A partir da análise do quadro de pessoal e funções 

existentes, foram ajustadas as quantidades de funcionários para funções necessárias para 

a estruturação do sistema de água e esgoto prevendo o atendimento às demandas futuras 

de operação, manutenção, gestão administrativa, comercial, ambiental e jurídica.  

 Quanto aos encargos sociais e trabalhistas, férias, remunerações, entre outros aplicáveis, 

foi admitido o valor de 80% sobre o valor de remuneração.  

 Energia Elétrica: Definido com base nos custos efetivos obtidos em serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, com previsão da inclusão 

da operação de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto;  

 Produtos químicos: Definido com base no consumo médio efetivo e custos obtidos em 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.  

 Transporte e disposição final de lodos: Os valores foram estimados, com base em preços 

do mercado regional para transporte e destinação de lodo em sistemas de disposição final 

devidamente licenciados;  

 Veículos, equipamentos e maquinários: A aplicação de veículos e seus respectivos custos 

foram definidos com base no padrão de utilização e respectivos gastos em sistemas de 

água e esgoto de porte similar, admitindo-se valores de locação para veículos, máquinas 

e equipamentos pesados;  

 Materiais de manutenção: definiu-se um padrão para os custos de manutenção com base 

nos gastos em sistemas de água e esgoto de porte similar.  

 Monitoramento Ambiental: definiu-se um padrão para os custos de monitoramento 

ambiental com base nos gastos em sistemas de água e esgoto de porte similar;  

 Seguros e garantias: foram aplicados valores de mercado, para a modalidade e porte do 

empreendimento;  

 Regulação: definiu-se os custos de regulação com base nos valores efetivamente 

cobrados pela agência de regulação regional, ARIS, com valor de 0,10 centavos de real 

por mês por habitante, com base nos dados da população total do IBGE. 

 

A Tabela abaixo apresenta a projeção das despesas exploratórias no horizonte de concessão. 
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Tabela 16 - Projeção das despesas de exploração – Parte 1. 

ANO 
PESSOAL 

OPERACIONAL 
ENERGIA 
ELÉTRICA 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

TRANSPORTE E 
DISPOSIÇÃO 

DE LODO 

VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS 

PARA OPERAÇÃO 

MATERIAIS DE 
MANUTENÇÃO 

MONITORA
MENTO 

AMBIENTAL 

TOTAL DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 

1 2.379.430 829.944 203.277 113.593 2.299.416 9.100 20.000 5.854.760 

2 2.379.430 866.319 232.035 133.245 2.299.416 9.100 20.000 5.939.546 

3 2.379.430 908.667 252.839 145.618 2.299.416 57.588 20.000 6.063.558 

4 2.379.430 940.788 272.588 157.181 2.299.416 71.153 20.000 6.140.556 

5 2.379.430 987.865 296.817 170.715 2.299.416 85.438 20.000 6.239.682 

6 2.379.430 1.017.545 317.167 182.541 2.299.416 100.455 20.000 6.316.554 

7 2.379.430 1.061.405 352.259 203.443 2.299.416 129.132 20.661 6.445.747 

8 2.379.430 1.121.341 403.886 234.162 2.299.416 172.579 27.613 6.638.427 

9 2.379.430 1.191.432 460.768 267.098 2.299.416 218.283 34.925 6.851.352 

10 2.379.430 1.250.549 506.155 292.268 2.299.416 252.269 40.363 7.020.451 

11 2.379.430 1.288.229 524.055 300.151 2.299.416 259.072 41.452 7.091.804 

12 2.479.582 1.324.496 541.095 308.135 2.346.096 265.964 42.554 7.307.923 

13 2.576.782 1.361.306 558.488 316.239 2.346.096 272.959 43.673 7.475.543 

14 2.576.782 1.398.617 576.219 324.453 2.346.096 280.049 44.808 7.547.024 

15 2.626.858 1.436.432 594.292 332.778 2.346.096 287.234 45.958 7.669.649 

16 2.733.778 1.474.749 612.712 341.214 2.346.096 294.516 47.123 7.850.188 

17 2.733.778 1.513.607 631.502 349.769 2.346.096 301.900 48.304 7.924.956 

18 2.733.778 1.552.969 650.647 358.434 2.346.096 309.379 49.501 8.000.804 

19 2.733.778 1.592.832 670.152 367.210 2.346.096 316.954 50.713 8.077.735 

20 2.733.778 1.633.237 690.039 376.105 2.346.096 324.632 51.941 8.155.830 

21 2.733.778 1.674.145 710.296 385.111 2.346.096 332.406 53.185 8.235.017 

22 2.733.778 1.715.555 730.925 394.228 2.346.096 340.274 54.444 8.315.301 

23 2.733.778 1.757.546 751.972 403.472 2.346.096 348.254 55.721 8.396.838 

24 2.733.778 1.800.000 773.381 412.819 2.346.096 356.321 57.011 8.479.406 

25 2.733.778 1.842.996 795.198 422.284 2.346.096 364.491 58.319 8.563.161 
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ANO 
PESSOAL 

OPERACIONAL 
ENERGIA 
ELÉTRICA 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

TRANSPORTE E 
DISPOSIÇÃO 

DE LODO 

VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS 

PARA OPERAÇÃO 

MATERIAIS DE 
MANUTENÇÃO 

MONITORA
MENTO 

AMBIENTAL 

TOTAL DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 

26 2.733.778 1.886.532 817.426 431.869 2.346.096 372.764 59.642 8.648.108 

27 2.733.778 1.930.611 840.072 441.573 2.346.096 381.140 60.982 8.734.252 

28 2.733.778 1.975.191 863.120 451.388 2.346.096 389.611 62.338 8.821.523 

29 2.733.778 2.020.275 886.575 461.313 2.346.096 398.178 63.709 8.909.924 

30 2.733.778 2.065.938 910.483 471.366 2.346.096 406.856 65.097 8.999.614 

Total 77.440.412 43.421.121 17.426.439 9.549.776 69.869.400 7.708.053 1.300.035 226.715.235 

 

Tabela 17 - Projeção das despesas de exploração - Parte 2. 

ANO PESSOAL ADM. 
VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

SEGUROS E 
GARANTIAS 

TOTAL DE 
DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 

TOTAL DE 
DESPESAS DOS 

SERVIÇOS  

1 1.029.972 69.072 94.952 94.952 1.219.876 7.074.637 

2 1.029.972 69.072 99.617 99.617 1.229.205 7.168.751 

3 1.029.972 69.072 122.689 122.689 1.275.351 7.338.909 

4 1.029.972 69.072 134.002 134.002 1.297.977 7.438.533 

5 1.029.972 69.072 146.091 146.091 1.322.155 7.561.837 

6 1.029.972 69.072 155.860 155.860 1.341.692 7.658.246 

7 1.029.972 69.072 171.739 171.739 1.373.450 7.819.197 

8 1.029.972 69.072 194.204 194.204 1.418.381 8.056.808 

9 1.029.972 69.072 217.723 217.723 1.465.418 8.316.769 

10 1.029.972 69.072 236.091 236.091 1.502.154 8.522.605 

11 1.029.972 69.072 250.785 250.785 1.531.542 8.623.347 

12 1.029.972 69.072 257.130 257.130 1.544.231 8.852.155 

13 1.029.972 69.072 263.580 263.580 1.557.133 9.032.676 

14 1.029.972 69.072 270.118 270.118 1.570.207 9.117.232 
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ANO PESSOAL ADM. 
VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

SEGUROS E 
GARANTIAS 

TOTAL DE 
DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 

TOTAL DE 
DESPESAS DOS 

SERVIÇOS  

15 1.164.000 69.072 276.747 276.747 1.717.494 9.387.143 

16 1.164.000 69.072 283.472 283.472 1.730.945 9.581.133 

17 1.164.000 69.072 290.285 290.285 1.744.570 9.669.526 

18 1.164.000 69.072 297.204 297.204 1.758.407 9.759.211 

19 1.164.000 69.072 304.209 304.209 1.772.417 9.850.153 

20 1.164.000 69.072 311.310 311.310 1.786.621 9.942.451 

21 1.164.000 69.072 318.509 318.509 1.801.018 10.036.035 

22 1.164.000 69.072 325.788 325.788 1.815.577 10.130.878 

23 1.164.000 69.072 333.184 333.184 1.830.369 10.227.207 

24 1.164.000 69.072 340.655 340.655 1.845.309 10.324.716 

25 1.164.000 69.072 348.228 348.228 1.860.457 10.423.618 

26 1.164.000 69.072 355.906 355.906 1.875.812 10.523.920 

27 1.164.000 69.072 363.670 363.670 1.891.341 10.625.593 

28 1.164.000 69.072 371.536 371.536 1.907.072 10.728.594 

29 1.164.000 69.072 379.478 379.478 1.922.956 10.832.881 

30 1.164.000 69.072 387.544 387.544 1.939.088 10.938.702 

Total 33.043.608 2.072.160 7.902.308 7.902.308 48.848.224   
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A Tabela abaixo apresenta a projeção das despesas de regulação, destacando-se que até o 

presente momento, não há práticas de aplicação de outorga pelo uso de água ou lançamento de efluentes. 

 

Tabela 18 - Projeção das despesas de regulação. 

Ano 
Outorga de 

Água 
(R$/Ano) 

Outorga de 
Esgoto 

(R$/Ano) 

Obrigações Totais 
com Outorga 

(R$/Ano)  

Despesa de 
Regulação 
(R$/Ano)   

Total das 
Obrigações da 
Concessionária 

1        35.231  35.231 

2        36.125  36.125 

3        37.036  37.036 

4        37.963  37.963 

5        38.909  38.909 

6        39.871  39.871 

7        40.849  40.849 

8        41.845  41.845 

9        42.858  42.858 

10        43.889  43.889 

11        44.935  44.935 

12        46.000  46.000 

13        47.081  47.081 

14        48.179  48.179 

15        49.295  49.295 

16        50.428  50.428 

17        51.576  51.576 

18        52.744  52.744 

19        53.927  53.927 

20        55.127  55.127 

21        56.345  56.345 

22        57.580  57.580 

23        58.830  58.830 

24        60.100  60.100 

25        61.385  61.385 

26        62.688  62.688 

27        64.008  64.008 

28        65.345  65.345 

29        66.700  66.700 

30        68.070  68.070 

Total           1.514.915 
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3.4 PROJEÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para determinação das despesas de custeio com mão de obra e equipamentos operacionais, 

foram consideradas como premissas a situação determinada ideal dentro de um Sistema de 

Abastecimento de Água e de um Sistema de Esgotamento Sanitário com o porte do Município de 

Maravilha.  

Para determinação deste cenário, foram utilizados dados oriundos de premissas em projetos de 

portes similares publicados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Desta 

maneira, com as informações levantadas da infraestrutura existente e com as projeções de novas 

demandas, como evolução de ligações de água e esgoto, foram elencadas categorias para distribuição 

dos funcionários, que segue:  

A. Administração;  

B. Engenharia;  

C. Gestão Comercial;  

D. Operação e Manutenção (O&M) para Água e Esgoto. 

Desta maneira, considerando as ampliações necessárias para o horizonte de projeto de 30 anos, 

temos como estrutura básica para o funcionamento adequado do SAA e SES: 

 

Tabela 19 - Mão de obra para funcionamento dos SAA e SES. 

Número de Integrantes por Categoria Ano 1 Ano 30 

Administração 12 14 

Engenharia 3 3 

Gestão Comercial 6 6 

O&M para Água e Esgoto 24 29 

Total de Integrantes 45 52 

 
  

Administrativo 12 14 

Superintendente 1 1 

Gerente Administrativo/Financeiro 1 1 

Gerente de Engenharia - Prazo e Ajustes e Obras 1 1 

Operador do CCO 1 1 

Técnico de Informática 1 1 

Assistente administrativo 1 1 

Auxiliar de serviços gerais 1 1 

Assistente de RH 1 1 

Coordenador de compras  1 1 

Almoxarife 1 2 

Contador 1 2 

Analista da qualidade e meio ambiente 1 1 

 
  

Engenharia 3 3 

Engenheiro civil/sanitarista - planejamento, projetos e obras 1 1 

Técnico em edificações - cadastro técnico e comercial 1 1 

Coordenador de obras 1 1 
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Número de Integrantes por Categoria Ano 1 Ano 30 

Gestão Comercial 6 6 

Coordenador de faturamento, cobrança e arrecadação 1 1 

Leituristas 2 2 

Fiscal de cobrança e arrecadação 1 1 

Encanador de corte e religação 1 1 

Atendimento presencial e telefônico 1 1 

 
  

O&M dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto 24 29 

Supervisor de operação de ETA/ETE 1 2 

Supervisor de operação de ETE 1 1 

Operador ETA - fase líquida e sólida 5 5 

Operador ETE - fase líquida e sólida 4 4 

Auxiliar de operação da ETA 1 1 

Auxiliar de operação da ETE 1 1 

Técnico químico - laboratório 1 2 

Auxiliar de laboratório 1 1 

Programador de ordens de serviço água e esgoto 1 1 

Encanador líder - água e esgoto 1 1 

Encanador - água e esgoto 6 8 

Encanador - caça fraudes água e esgoto 1 2 

Encanador - Sistemas Individuais 0 2 

 

Considerando as condições destacadas acima, foram estimadas as demandas de frota 

necessários para atender em quantidade e qualidade a execução dos serviços e atendimento das equipes 

estimadas. Desta maneira, a Tabela abaixo traz um demonstrativo de frota para composição deste cenário: 

 

Tabela 20 - Estimativa de frota. 

Número de Veículos por Categoria Ano 01 Ano 30 

Administração 2 2 

Gol 2 2 

O&M de Esgoto, Engenharia e Gestão Comercial 18 19 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 6 6 

Utilirário (saveiro ou similar) 3 4 

Moto 4 4 

Retroescavadeira 2 2 

Hidrovácuo 1 1 

Caminhão Basculante 2 2 

Total de Veículos Locados no Ano 20 21 

      

Administração 2 2 

Passeio Tipo 1 (Polo ou similar)     

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 2 2 

      

Engenharia 2 2 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 2 2 

  
     



 
Data: out-23  |  Revisão: 02   

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

Rua Doutor Francisco Faria Lobato 
Nº 430 – Centro – Poços de Caldas/MG 

 

Gestão Comercial 2 2 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 2 2 

      

O&M dos Sistemas de Abastecimento de Água e 
Esgoto 

14 15 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 2 2 

Utilirário (saveiro ou similar) 3 4 

Moto 4 4 

Retroescavadeira 2 2 

Hidrovácuo 1 1 

Caminhão Basculante 2 2 

      

Despesa Total Mensal com Veículos e 
Equipamentos (Locação e Combustível) 

Ano 01 Ano 30 

Gol 2.878 2.878 

Saveiro 3.890 3.890 

Moto 731 731 

Retroescavadeira 26.400 26.400 

Hidrovácuo 66.000 66.000 

Caminhão Basculante 17.600 17.600 

      

Despesa Anual com Veículos e Equipamentos 
(Locação e Combustível) 

Ano 01 Ano 30 

Administração 69.072 69.072 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 69.072 69.072 

O&M de Esgoto, Engenharia e Gestão Comercial 2.230.344 2.277.024 

Passeio Tipo 2 (Gol ou similar) 207.216 207.216 

Utilirário (saveiro ou similar) 140.040 186.720 

Moto 35.088 35.088 

Retroescavadeira 633.600 633.600 

Hidrovácuo 792.000 792.000 

Caminhão Basculante 422.400 422.400 

Despesa Anual Total com Veículos e 
Equipamentos (Locação e Combustível) 

2.299.416 2.346.096 
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3.5 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Os investimentos foram projetados a partir das demandas de serviços e infraestrutura para 

melhorias, adequações, ampliação, implementação e renovação dos serviços de água e esgoto.  

Para tanto, foram utilizados preços referenciais de serviços e materiais alinhados aos valores do 

SINAPI quando aplicáveis ou então, aos valores do mercado local e regional.  

Os investimentos foram assim categorizados: 

 

A. Apresentação dos Investimentos, por segmento, considerando:  

 Sistema de Abastecimento de Água  

 Sistema de Esgotamento Sanitário e  

 Estudos e Projetos  

 

 

B. Apresentação do Detalhamento dos Investimentos, considerando:  

 Melhorias nos Sistema de Abastecimento de Água 

 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

 Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Estudos Projetos e Programas 

 

O presente EVTE apresenta um investimento total de R$ 130.870.465,00 (cento e treze milhões, 

noventa mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). 

 

3.5.1 INVESTIMENTOS EMERGENCIAIS 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Maravilha aponta em seu Diagnóstico, alguns 

problemas no que tange a capacidade da atual Captação de Água Bruta do Rio Jundiá, em suprir a 

necessidade da Estação de Tratamento de Água de Maravilha (ETA – Maravilha) em períodos de 

estiagem. Atualmente o ponto de captação superficial encontra-se com problemas de assoreamento e 

dificuldades operacionais ocasionados pela falta de um ponto de descarga da barragem de acumulação, 

fato que acarreta em altos volumes de sedimentos represados e redução da disponibilidade de água para 

captação no local. 

Sendo assim, foi incluso no respectivo EVTE uma obra emergencial para construção de um novo 

ponto de captação superficial definitivo o sistema ainda se servirá do atual manancial para captação, porém 

com sua estrutura de acumulação e recalque instalada mais a jusante da atual captação), e uma nova 

adutora de água bruta DN400 com extensão de 9.350 metros. Na Figura abaixo é apresentado o mapa 

com o indicativo da nova captação e a nova adutora. 
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Figura 5 - Mapa de localização da nova captação e trajeto da nova adutora de água bruta. 
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3.6 DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 

Os investimentos apresentam-se na ordem de R$ 130,87 milhões, conforme apresentado na 

Tabela abaixo.  

Tabela 21 -: Resumo dos Investimentos. 

RESUMO DE INVESTIMENTOS   R$ x 1.000  

 ITEM  

 PRAZOS  

 Imediato    Curto   Médio    Longo   TOTAL  

Anos 1 e 2 Anos 3 e 5 Anos 6 a 15 Anos 15 a 30 Ano 1 a 30 

 Investimentos em Água  10.248 8.811 8.991 15.250 43.300 

 Investimentos em Esgoto  6.561 22.415 44.421 11.214 84.611 

Estudos, Projetos e 
Programas 

1.140 200 640 980 2.960 

 Investimento Total  17.949 31.426 54.052 27.443 130.870 

 

A figura abaixo apresenta a distribuição dos investimentos ao longo do período de concessão. 

 

Figura 6 - Distribuição dos Investimentos. 

 

 

Os investimentos previstos no período de concessão, encontram-se detalhados na Tabela abaixo, 

conforme apresentado abaixo: 
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Tabela 22 - Detalhamento dos investimentos – água (ano 1 a 10) 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 130.870.465 8.676.998 9.272.247 11.420.842 4.910.638 15.094.150 4.821.578 5.337.293 5.894.930 6.003.998 5.568.916 

1 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

43.299.674 4.291.569 5.956.327 6.289.734 1.091.275 1.430.013 912.144 918.090 924.320 930.548 956.716 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

84.610.791 3.305.429 3.255.920 5.071.109 3.759.363 13.584.137 3.849.433 4.359.203 4.910.610 4.993.450 4.552.199 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 
PROGRAMAS 

2.960.000 1.080.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 

  
CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO DE 
INVESTIMENTOS 

                      

1 
SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Total ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

43.299.674 4.291.569 5.956.327 6.289.734 1.091.275 1.430.013 912.144 918.090 924.320 930.548 956.716 

1.1 
1. MELHORIAS NO SISTEMA 

DE ÁGUA 
35.318.918 1.586.692 5.695.320 6.037.674 988.054 1.325.606 806.652 811.527 816.471 821.481 826.549 

1.1.1 
Substituição de Hidrômetros 
(40% anos 1, 2, 20% no ano 3 e 
20% anos 6 a 30 

6.256.851 277.778 286.253 147.426     160.728 165.290 169.924 174.626 179.391 

1.1.2 
Substituição de Ligações de 
água (2% anos 2 e 3) 

201.817   99.392 102.425               

1.1.3 
Substituição de Padrão de 
Ligação de água (1% ao ano, 
anos 1 a 5) 

87.185 20.833 21.469 22.114 22.769 0           

1.1.4 
Substituição de Redes de água 
(2% ao ano. Anos 2 a 11) 

1.060.585   104.557 104.960 105.285 105.606 105.923 106.237 106.548 106.854 107.158 

1.1.5 
Melhorias imediatas em 
captações de água bruta 

45.798 22.899 22.899                 

1.1.6 
Melhorias em Adutoras de água 
bruta 

215.682 215.682                   

1.1.7 Melhorias Imediatas em ETAs 910.000 910.000                   

1.1.8 
Melhorias imediatas em adução 
de água tratada 

                      

1.1.9 
Melhorias imediatas em 
Reservatórios (Reforma)  

139.500 139.500                   

1.1.10 Nova Captação de Água - 50l/s 2.000.000   1.000.000 1.000.000               



 
Data: out-23  |  Revisão: 02   

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico 

Rua Doutor Francisco Faria Lobato 
Nº 430 – Centro – Poços de Caldas/MG 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.11 
Nova Adutora de Água Bruta - 
DN400  

8.321.500   4.160.750 4.160.750               

1.1.12 
Melhorias e Conservação nos 
poços na área rural (Reforma e 
manutenção constante) 

16.080.000     500.000 860.000 1.220.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 

1.2 
2. AMPLIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.980.757 2.704.877 261.008 252.059 103.221 104.407 105.492 106.563 107.848 109.067 130.167 

1.2.1 
Regularização de Vazão 
(Reservatório de água bruta) 
(m3) 

                      

1.2.2 Ampliação de captações de água                       

1.2.3 Ampliação das Ligações de água  2.642.512 386.055 63.559 64.499 65.518 66.537 67.477 68.418 69.515 70.534 71.474 

1.2.4 Instalação de hidrômetros novos 880.837 128.685 21.186 21.500 21.839 22.179 22.492 22.806 23.172 23.511 23.825 

1.2.5 
Ampliação de Redes de 
abastecimento 

497.407 20.136 16.263 16.060 15.864 15.691 15.523 15.340 15.162 15.022 14.868 

1.2.6 
Ampliação de Reservatórios de 
distribuição 

3.600.000 2.160.000                   

1.2.7 Ampliação de Produção (L/s)                       

1.2.8 Automação e Telemetria 60.000 10.000 10.000               20.000 

1.2.9 
Setorização (10 setores) Ano 2 e 
Ano 3 

300.000   150.000 150.000               

1.2.10 
Implantação de Tratamento de 
Lodo na ETA existente (3% 
Vazão ETA) 
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Tabela 23 - Detalhamento dos investimentos – esgoto (ano 1 a 10) 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Total ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

84.610.791 3.305.429 3.255.920 5.071.109 3.759.363 13.584.137 3.849.433 4.359.203 4.910.610 4.993.450 4.552.199 

2.1 
1. MELHORIAS NO 

SISTEMA DE ESGOTO 
                      

2.1.1 
Substituição de Ligações de 
esgoto (5% anos 1 e 2 e 2% 
anos 3 em diante) 

                      

2.1.2 
Substituição de Redes de 
esgoto (2% do ano 1 a 5 e 0,5% 
ao ano após ano 5) 

                      

2.1.3 Recuperção de Interceptores                       

2.1.4 Recuperação de EEE                       

2.1.5 Melhorias Imediatas em ETEs                       

2.2 
AMPLIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

84.610.791 3.305.429 3.255.920 5.071.109 3.759.363 13.584.137 3.849.433 4.359.203 4.910.610 4.993.450 4.552.199 

2.2.1 
Ampliação das Ligações de 
esgoto (100% das ligações) 

14.911.403     1.817.774 508.541 535.519 562.971 1.075.077 1.628.760 1.713.381 1.274.099 

2.2.2 
Ampliação de Redes de coletora 
de esgoto (20% da demanda) 

36.647.558 3.225.429 3.175.920 3.173.335 3.170.822 3.168.618 3.166.462 3.164.125 3.161.851 3.160.068 3.158.101 

2.2.3 
Ampliação de Interceptores de 
esgoto 

                      

2.2.4 
Ampliação de Elevatórias de 
esgoto bruto 

                      

2.2.5 
Estação de Tratamento 
(Ampliação ETE) 

19.600.000         9.800.000           

2.2.6 Automação e Telemetria                        

2.2.7 
Controle de Qualidade e 
Monitoriamento 

4.720.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

2.2.8 Sistemas individuais  8.731.830                     
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Tabela 24 - Detalhamento dos investimentos – estudos e projetos (ano 1 a 10). 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 

PROGRAMAS 

Total ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

2.960.000 1.080.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 

3.1 Estudos e Projetos 1.160.000 1.020.000       20.000       20.000   

3.1.1 Projetos Ténicos de Engenharia 1.000.000 1.000.000                   

3.1.2 Licenças Ambientais e Outorgas 160.000 20.000       20.000       20.000   

3.2 Programas 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

3.2.1 Programas Socio-Ambientais 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
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Tabela 25 - Detalhamento dos investimentos – água (ano 11 a 20). 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 130.870.465 10.425.849 11.294.924 1.568.264 1.561.558 1.574.902 1.628.313 1.662.405 3.095.971 1.669.587 1.703.885 

1 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

43.299.674 943.151 841.716 847.993 854.729 861.515 868.367 875.397 2.322.404 889.462 916.696 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

84.610.791 9.422.699 10.393.208 640.271 646.829 653.388 699.946 707.009 713.567 720.125 727.188 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 
PROGRAMAS 

2.960.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 

  
CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO DE 
INVESTIMENTOS 

                      

1 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

Total ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 

43.299.674 943.151 841.716 847.993 854.729 861.515 868.367 875.397 2.322.404 889.462 916.696 

1.1 
1. MELHORIAS NO SISTEMA 

DE ÁGUA 
35.318.918 831.687 729.130 734.104 739.146 744.256 749.433 754.684 760.003 765.390 770.850 

1.1.1 
Substituição de Hidrômetros (40% 
anos 1, 2, 20% no ano 3 e 20% 
anos 6 a 30 

6.256.851 184.229 189.130 194.104 199.146 204.256 209.433 214.684 220.003 225.390 230.850 

1.1.2 
Substituição de Ligações de água 
(2% anos 2 e 3) 

201.817                     

1.1.3 
Substituição de Padrão de Ligação 
de água (1% ao ano, anos 1 a 5) 

87.185                     

1.1.4 
Substituição de Redes de água 
(2% ao ano. Anos 2 a 11) 

1.060.585 107.458                   

1.1.5 
Melhorias imediatas em captações 
de água bruta 

45.798                     

1.1.6 
Melhorias em Adutoras de água 
bruta 

215.682                     

1.1.7 Melhorias Imediatas em ETAs 910.000                     

1.1.8 
Melhorias imediatas em adução de 
água tratada 

                      

1.1.9 
Melhorias imediatas em 
Reservatórios (Reforma)  

139.500                     

1.1.10 Nova Captação de Água - 50l/s 2.000.000                     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.11 
Nova Adutora de Água Bruta - 
DN400  

8.321.500                     

1.1.12 
Melhorias e Conservação nos 
poços na área rural (Reforma e 
manutenção constante) 

16.080.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 

1.2 
2. AMPLIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.980.757 111.463 112.586 113.889 115.583 117.259 118.934 120.713 1.562.401 124.072 145.847 

1.2.1 
Regularização de Vazão 
(Reservatório de água bruta) (m3) 

                      

1.2.2 Ampliação de captações de água                       

1.2.3 Ampliação das Ligações de água  2.642.512 72.572 73.512 74.609 75.628 76.647 77.666 78.763 79.782 80.800 81.898 

1.2.4 Instalação de hidrômetros novos 880.837 24.191 24.504 24.870 25.209 25.549 25.889 26.254 26.594 26.933 27.299 

1.2.5 
Ampliação de Redes de 
abastecimento 

497.407 14.701 14.570 14.410 14.745 15.063 15.380 15.695 16.026 16.338 16.650 

1.2.6 
Ampliação de Reservatórios de 
distribuição 

3.600.000               1.440.000     

1.2.7 Ampliação de Produção (L/s)                       

1.2.8 Automação e Telemetria 60.000                   20.000 

1.2.9 
Setorização (10 setores) Ano 2 e 
Ano 3 

300.000                     

1.2.10 
Implantação de Tratamento de 
Lodo na ETA existente (3% Vazão 
ETA) 
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Tabela 26 - Detalhamento dos investimentos – esgoto (ano 11 a 20). 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Total ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 

84.610.791 9.422.699 10.393.208 640.271 646.829 653.388 699.946 707.009 713.567 720.125 727.188 

2.1 
1. MELHORIAS NO SISTEMA DE 

ESGOTO 
                      

2.1.1 
Substituição de Ligações de esgoto (5% 
anos 1 e 2 e 2% anos 3 em diante) 

                      

2.1.2 
Substituição de Redes de esgoto (2% do 
ano 1 a 5 e 0,5% ao ano após ano 5) 

                      

2.1.3 Recuperção de Interceptores                       

2.1.4 Recuperação de EEE                       

2.1.5 Melhorias Imediatas em ETEs                       

2.2 
AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
84.610.791 9.422.699 10.393.208 640.271 646.829 653.388 699.946 707.009 713.567 720.125 727.188 

2.2.1 
Ampliação das Ligações de esgoto (100% 
das ligações) 

14.911.403 255.058 258.364 262.220 265.801 269.381 272.962 276.818 280.399 283.980 287.836 

2.2.2 
Ampliação de Redes de coletora de esgoto 
(20% da demanda) 

36.647.558 315.810 214.844 218.051 221.029 224.006 226.984 230.190 233.168 236.146 239.352 

2.2.3 Ampliação de Interceptores de esgoto                       

2.2.4 Ampliação de Elevatórias de esgoto bruto                       

2.2.5 Estação de Tratamento (Ampliação ETE) 19.600.000   9.800.000                 

2.2.6 Automação e Telemetria                        

2.2.7 Controle de Qualidade e Monitoriamento 4.720.000 120.000 120.000 160.000 160.000 160.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

2.2.8 Sistemas individuais  8.731.830 8.731.830                   
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Tabela 27 - Detalhamento dos investimentos – estudos e projetos (ano 11 a 20). 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 

PROGRAMAS 

Total ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 

2.960.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 

3.1 Estudos e Projetos 1.160.000     20.000       20.000       

3.1.1 Projetos Ténicos de Engenharia 1.000.000                     

3.1.2 Licenças Ambientais e Outorgas 160.000     20.000       20.000       

3.2 Programas 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

3.2.1 Programas Socio-Ambientais 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
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Tabela 28 - Detalhamento dos investimentos – água (ano 21 a 30). 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 130.870.465 1.717.656 1.711.477 1.726.595 1.739.980 1.774.605 1.769.336 1.784.139 1.798.400 1.832.711 1.828.318 

1 
SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

43.299.674 903.909 911.172 918.723 926.054 933.616 941.284 949.024 956.727 964.480 972.519 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

84.610.791 733.747 740.305 747.872 753.926 760.989 768.052 775.114 781.673 788.231 795.798 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 
PROGRAMAS 

2.960.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 

  
CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO DE 
INVESTIMENTOS 

                      

1 
SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Total ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

43.299.674 903.909 911.172 918.723 926.054 933.616 941.284 949.024 956.727 964.480 972.519 

1.1 
1. MELHORIAS NO SISTEMA 

DE ÁGUA 
35.318.918 776.377 781.973 787.647 793.384 799.194 805.077 811.033 817.057 823.149 829.319 

1.1.1 
Substituição de Hidrômetros 
(40% anos 1, 2, 20% no ano 3 e 
20% anos 6 a 30 

6.256.851 236.377 241.973 247.647 253.384 259.194 265.077 271.033 277.057 283.149 289.319 

1.1.2 
Substituição de Ligações de 
água (2% anos 2 e 3) 

201.817                     

1.1.3 
Substituição de Padrão de 
Ligação de água (1% ao ano, 
anos 1 a 5) 

87.185                     

1.1.4 
Substituição de Redes de água 
(2% ao ano. Anos 2 a 11) 

1.060.585                     

1.1.5 
Melhorias imediatas em 
captações de água bruta 

45.798                     

1.1.6 
Melhorias em Adutoras de água 
bruta 

215.682                     

1.1.7 Melhorias Imediatas em ETAs 910.000                     

1.1.8 
Melhorias imediatas em adução 
de água tratada 

                      

1.1.9 
Melhorias imediatas em 
Reservatórios (Reforma)  

139.500                     

1.1.10 Nova Captação de Água - 50l/s 2.000.000                     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DE INVESTIMENTOS 

Total 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.1.11 
Nova Adutora de Água Bruta - 
DN400  

8.321.500                     

1.1.12 
Melhorias e Conservação nos 
poços na área rural (Reforma e 
manutenção constante) 

16.080.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 

1.2 
2. AMPLIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.980.757 127.532 129.200 131.076 132.670 134.422 136.207 137.992 139.670 141.331 143.200 

1.2.1 
Regularização de Vazão 
(Reservatório de água bruta) 
(m3) 

                      

1.2.2 Ampliação de captações de água                       

1.2.3 Ampliação das Ligações de água  2.642.512 82.916 83.935 85.111 86.051 87.149 88.246 89.343 90.362 91.381 92.556 

1.2.4 Instalação de hidrômetros novos 880.837 27.639 27.978 28.370 28.684 29.050 29.415 29.781 30.121 30.460 30.852 

1.2.5 
Ampliação de Redes de 
abastecimento 

497.407 16.977 17.286 17.595 17.935 18.224 18.546 18.868 19.188 19.490 19.792 

1.2.6 
Ampliação de Reservatórios de 
distribuição 

3.600.000                     

1.2.7 Ampliação de Produção (L/s)                       

1.2.8 Automação e Telemetria 60.000                     

1.2.9 
Setorização (10 setores) Ano 2 e 
Ano 3 

300.000                     

1.2.10 
Implantação de Tratamento de 
Lodo na ETA existente (3% 
Vazão ETA) 
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Tabela 29 - Detalhamento dos investimentos – esgoto (ano 21 a 30). 

2 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Total ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

84.610.791 733.747 740.305 747.872 753.926 760.989 768.052 775.114 781.673 788.231 795.798 

2.1 
1. MELHORIAS NO 

SISTEMA DE ESGOTO 
                      

2.1.1 
Substituição de Ligações de 
esgoto (5% anos 1 e 2 e 2% 
anos 3 em diante) 

                      

2.1.2 
Substituição de Redes de 
esgoto (2% do ano 1 a 5 e 0,5% 
ao ano após ano 5) 

                      

2.1.3 Recuperção de Interceptores                       

2.1.4 Recuperação de EEE                       

2.1.5 Melhorias Imediatas em ETEs                       

2.2 
AMPLIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

84.610.791 733.747 740.305 747.872 753.926 760.989 768.052 775.114 781.673 788.231 795.798 

2.2.1 
Ampliação das Ligações de 
esgoto (100% das ligações) 

14.911.403 291.417 294.997 299.129 302.434 306.291 310.147 314.003 317.584 321.164 325.296 

2.2.2 
Ampliação de Redes de coletora 
de esgoto (20% da demanda) 

36.647.558 242.330 245.307 248.743 251.492 254.698 257.905 261.112 264.089 267.067 270.502 

2.2.3 
Ampliação de Interceptores de 
esgoto 

                      

2.2.4 
Ampliação de Elevatórias de 
esgoto bruto 

                      

2.2.5 
Estação de Tratamento 
(Ampliação ETE) 

19.600.000                     

2.2.6 Automação e Telemetria                        

2.2.7 
Controle de Qualidade e 
Monitoriamento 

4.720.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

2.2.8 Sistemas individuais  8.731.830                     
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Tabela 30 - Detalhamento dos investimentos – estudos e projetos (ano 21 a 30). 

3 
ESTUDOS, PROJETOS E 

PROGRAMAS 

Total ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 

2.960.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 60.000 80.000 60.000 

3.1 Estudos e Projetos 1.160.000 20.000       20.000       20.000   

3.1.1 Projetos Ténicos de Engenharia 1.000.000                     

3.1.2 Licenças Ambientais e Outorgas 160.000 20.000       20.000       20.000   

3.2 Programas 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

3.2.1 Programas Socio-Ambientais 1.800.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
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3.7 DEPRECIAÇÃO 

O EVTE admitiu a depreciação dos bens afetos a concessão, considerando somente, aqueles que 

serão inseridos a partir do início do Contrato.  

Todos os investimentos serão depreciados no prazo contratual, não havendo qualquer residual a ser 

pago pelo Concedente à Concessionária ao final do Contrato.  

Os prazos de depreciação consideraram:  

A. Edificações e tubulações: Serão depreciados 100% no período do Contrato;  

B. Hidrômetros: 5 anos;  

C. Equipamentos de telemetria: 10 anos. 

A Tabela abaixo apresenta a tabela de depreciação dos investimentos realizados no período de 

concessão. 

 

Tabela 31 - Depreciação dos investimentos. 

Ano 

Depreciação Anual 
Total dos 

Investimentos em 
Edificações 

Depreciação Anual Total 
dos Investimentos em 

Hidrômetros 

Depreciação Anual Total 
dos Investimentos em 

Automação, Telemetria e 
Eletromecânica 

Depreciação 
Anual Total 

                120.512.978,17                        5.967.531,04                               60.000,00       126.540.509,22  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 276.123,51 55.555,61 1.000,00 332.679,12 

3 589.194,75 112.806,12 2.000,00 704.000,87 

4 998.950,91 142.291,37 2.000,00 1.143.242,28 

5 1.185.513,89 142.291,37 2.000,00 1.329.805,26 

6 1.786.079,90 142.291,37 2.000,00 1.930.371,27 

7 1.977.781,95 118.881,44 2.000,00 2.098.663,39 

8 2.200.042,96 94.688,85 2.000,00 2.296.731,81 

9 2.457.543,25 99.188,38 2.000,00 2.558.731,64 

10 2.731.322,85 134.113,62 2.000,00 2.867.436,47 

11 2.996.799,07 169.991,85 4.000,00 3.170.790,92 

12 3.532.673,82 174.692,02 3.000,00 3.710.365,83 

13 4.146.329,06 179.460,11 2.000,00 4.327.789,17 

14 4.222.456,13 184.296,12 2.000,00 4.408.752,24 

15 4.303.856,88 189.200,05 2.000,00 4.495.056,93 

16 4.391.233,33 194.172,95 2.000,00 4.587.406,28 

17 4.488.296,19 199.213,77 2.000,00 4.689.509,96 

18 4.593.505,52 204.324,60 2.000,00 4.799.830,12 

19 4.828.169,53 209.504,40 2.000,00 5.039.673,93 

20 4.954.005,68 214.753,16 2.000,00 5.170.758,84 

21 5.093.309,18 220.071,94 2.000,00 5.315.381,12 

22 5.249.006,81 225.460,73 2.000,00 5.476.467,54 

23 5.425.194,86 230.918,48 2.000,00 5.658.113,34 

24 5.627.901,70 236.447,29 2.000,00 5.866.348,99 

25 5.865.667,68 242.046,11 2.000,00 6.109.713,79 

26 6.152.749,86 247.714,95 2.000,00 6.402.464,81 

27 6.513.814,58 266.708,67 2.000,00 6.782.523,25 

28 6.998.183,25 308.658,39 2.000,00 7.308.841,64 

29 7.728.854,71 397.657,50 2.000,00 8.128.512,21 

30 9.198.416,37 630.129,82 2.000,00 9.830.546,19 
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3.8 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) 

 A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contábil que se destina a 

evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, no nosso caso, anual, através do confronto das 

receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. 

A demonstração do resultado do exercício, oferece uma síntese financeira dos resultados 

operacionais e não operacionais, aqui correspondente ao período de 30 anos. 

No presente EVTE o DRE está estruturado da seguinte maneira 

 

3.8.1 COMPOSIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (DRE) 

 O DRE está assim demonstrado:  

 Receita Operacional Bruta  

 Serviços de abastecimento de água;  

 Serviços de esgotamento sanitário e  

 Serviços Complementares.  

 Deduções  

 PIS/Pasep  

 COFINS e  

 Receita Operacional Líquida;  

 Custo de Exploração;  

 Lucro Bruto;  

 Despesas Operacionais;  

 Despesas de Fiscalização;  

 Resultado Operacional;  

 Depreciação;  

 Resultados antes dos Impostos;  

 Impostos (Imposto de Renda (Conforme tabela do IR) e Contribuição Social  

 Resultado Líquido do exercício. 

 

A Tabela abaixo apresenta a demonstração dos resultados previstos para o período de concessão. 
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Tabela 32 -Demonstrativo de Resultados (ano 1 a 10). 

CONTAS Total Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 9.495.223 9.961.668 12.268.927 13.400.249 14.609.141 15.585.982 17.173.891 19.420.432 21.772.285 23.609.108 

1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto 779.354.563 9.364.537 9.824.562 12.100.066 13.215.817 14.408.070 15.371.467 16.937.520 19.153.142 21.472.625 23.284.167 

1.2. Receita Serviços Complementares 10.876.232 130.686 137.106 168.862 184.432 201.071 214.516 236.370 267.290 299.660 324.941 

2. DEDUÇÕES  -90.039.985 -1.163.165 -1.220.304 -1.502.944 -1.355.998 -1.669.018 -1.777.801 -1.963.528 -2.224.438 -2.492.321 -2.696.165 

2.1. Encargos PIS - PASEP -13.038.808 -156.671 -164.368 -202.437 -221.104 -241.051 -257.169 -283.369 -320.437 -359.243 -389.550 

2.2. Encargos COFINS -60.057.540 -721.637 -757.087 -932.438 -1.018.419 -1.110.295 -1.184.535 -1.305.216 -1.475.953 -1.654.694 -1.794.292 

2.3. Encargos ISS                       

2.4. Perdas de Receita por Inadimplência 
(Valor não recuperado) 

-16.943.636 -284.857 -298.850 -368.068 -116.475 -317.672 -336.097 -374.943 -428.048 -478.385 -512.323 

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 700.190.810 8.332.058 8.741.363 10.765.984 12.044.251 12.940.124 13.808.182 15.210.363 17.195.994 19.279.964 20.912.943 

4. CUSTO DE EXPLORAÇÃO 
-

247.720.960 
-6.104.722 -6.201.787 -6.386.538 -6.501.884 -6.627.886 -6.730.800 -6.902.058 -7.154.307 -7.429.751 -7.647.839 

4.1. Pessoal -77.440.412 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 -2.379.430 

4.2. Energia Elétrica -43.421.121 -829.944 -866.319 -908.667 -940.788 -987.865 -1.017.545 -1.061.405 -1.121.341 -1.191.432 -1.250.549 

4.3. Produtos Quimicos -17.426.439 -203.277 -232.035 -252.839 -272.588 -296.817 -317.167 -352.259 -403.886 -460.768 -506.155 

4.4. Transporte e Disposição de Lodo -9.549.776 -113.593 -133.245 -145.618 -157.181 -170.715 -182.541 -203.443 -234.162 -267.098 -292.268 

4.7. Veículos e Equipamentos para 
Operação 

-69.869.400 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 -2.299.416 

4.8. Materiais de Manutenção -7.708.053 -9.100 -9.100 -57.588 -71.153 -85.438 -100.455 -129.132 -172.579 -218.283 -252.269 

4.9. Monitoramento Ambiental -1.300.035 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.661 -27.613 -34.925 -40.363 

4.10. Fundo Ambiental -21.005.724 -249.962 -262.241 -322.980 -361.328 -388.204 -414.245 -456.311 -515.880 -578.399 -627.388 

5. LUCRO BRUTO 452.469.851 2.227.336 2.539.576 4.379.446 5.542.367 6.312.238 7.077.382 8.308.305 10.041.687 11.850.214 13.265.104 

6. DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE -50.920.384 -1.288.948 -1.298.277 -1.344.423 -1.367.049 -1.391.227 -1.410.764 -1.442.522 -1.487.453 -1.534.490 -1.571.226 

6.1. Pessoal da Administração e Comercial -33.043.608 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 

6.2. Veículos e Equipamentos -2.072.160 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 

6.3. Administrativas -7.902.308 -94.952 -99.617 -122.689 -134.002 -146.091 -155.860 -171.739 -194.204 -217.723 -236.091 

6.4. Seguros e Garantias -7.902.308 -94.952 -99.617 -122.689 -134.002 -146.091 -155.860 -171.739 -194.204 -217.723 -236.091 

7. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e 
regulação) 

-1.514.915 -35.231 -36.125 -37.036 -37.963 -38.909 -39.871 -40.849 -41.845 -42.858 -43.889 

8. RESULTADO OPERACIONAL 400.034.552 903.157 1.205.174 2.997.988 4.137.355 4.882.102 5.626.747 6.824.934 8.512.389 10.272.866 11.649.989 

9. DEPRECIAÇÃO 
-

126.540.509 
  -332.679 -704.001 -1.143.242 -1.329.805 -1.930.371 -2.098.663 -2.296.732 -2.558.732 -2.867.436 

10. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 273.494.043 903.157 872.495 2.293.987 2.994.113 3.552.297 3.696.376 4.726.271 6.215.657 7.714.134 8.782.553 
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CONTAS Total Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 

11. IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

-92.987.255 -307.049 -296.624 -779.932 -1.017.974 -1.207.757 -1.256.744 -1.606.908 -2.113.300 -2.622.782 -2.986.044 

11.1. Imposto de Renda -68.372.791 -225.765 -218.100 -573.473 -748.504 -888.050 -924.070 -1.181.544 -1.553.890 -1.928.510 -2.195.614 

11.2. Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido 

-24.614.464 -81.284 -78.525 -206.459 -269.470 -319.707 -332.674 -425.364 -559.409 -694.272 -790.430 

12. RESSARCIMENTO -3.826.882 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 

13. OUTORGA ONEROSA                       

14. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 176.679.906 213.419 193.183 1.131.367 1.593.450 1.961.852 2.056.944 2.736.674 3.719.670 4.708.664 5.413.821 
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Tabela 33 - Demonstrativo de Resultados (ano 11 a 20). 

CONTAS Total Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 25.078.519 25.712.970 26.358.048 27.011.756 27.674.705 28.347.249 29.028.490 29.720.367 30.420.873 31.131.041 

1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto 779.354.563 24.733.354 25.359.073 25.995.273 26.639.983 27.293.808 27.957.095 28.628.961 29.311.314 30.002.179 30.702.573 

1.2. Receita Serviços Complementares 10.876.232 345.165 353.897 362.775 371.773 380.897 390.153 399.530 409.052 418.693 428.468 

2. DEDUÇÕES  -90.039.985 -2.859.637 -2.924.132 -2.997.444 -3.071.718 -3.147.046 -3.223.466 -3.300.865 -3.379.489 -3.459.074 -3.539.765 

2.1. Encargos PIS - PASEP -13.038.808 -413.796 -424.264 -434.908 -445.694 -456.633 -467.730 -478.970 -490.386 -501.944 -513.662 

2.2. Encargos COFINS -60.057.540 -1.905.967 -1.954.186 -2.003.212 -2.052.893 -2.103.278 -2.154.391 -2.206.165 -2.258.748 -2.311.986 -2.365.959 

2.3. Encargos ISS                       

2.4. Perdas de Receita por Inadimplência 
(Valor não recuperado) 

-16.943.636 -539.874 -545.682 -559.325 -573.130 -587.135 -601.345 -615.729 -630.355 -645.143 -660.143 

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 700.190.810 22.218.882 22.788.838 23.360.604 23.940.038 24.527.660 25.123.783 25.727.625 26.340.878 26.961.799 27.591.276 

4. CUSTO DE EXPLORAÇÃO -247.720.960 -7.758.371 -7.991.589 -8.176.361 -8.265.226 -8.405.478 -8.603.901 -8.696.785 -8.791.030 -8.886.589 -8.983.568 

4.1. Pessoal -77.440.412 -2.379.430 -2.479.582 -2.576.782 -2.576.782 -2.626.858 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 

4.2. Energia Elétrica -43.421.121 -1.288.229 -1.324.496 -1.361.306 -1.398.617 -1.436.432 -1.474.749 -1.513.607 -1.552.969 -1.592.832 -1.633.237 

4.3. Produtos Quimicos -17.426.439 -524.055 -541.095 -558.488 -576.219 -594.292 -612.712 -631.502 -650.647 -670.152 -690.039 

4.4. Transporte e Disposição de Lodo -9.549.776 -300.151 -308.135 -316.239 -324.453 -332.778 -341.214 -349.769 -358.434 -367.210 -376.105 

4.7. Veículos e Equipamentos para 
Operação 

-69.869.400 -2.299.416 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 

4.8. Materiais de Manutenção -7.708.053 -259.072 -265.964 -272.959 -280.049 -287.234 -294.516 -301.900 -309.379 -316.954 -324.632 

4.9. Monitoramento Ambiental -1.300.035 -41.452 -42.554 -43.673 -44.808 -45.958 -47.123 -48.304 -49.501 -50.713 -51.941 

4.10. Fundo Ambiental -21.005.724 -666.566 -683.665 -700.818 -718.201 -735.830 -753.713 -771.829 -790.226 -808.854 -827.738 

5. LUCRO BRUTO 452.469.851 14.460.511 14.797.249 15.184.243 15.674.812 16.122.181 16.519.882 17.030.841 17.549.848 18.075.210 18.607.708 

6. DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE -50.920.384 -1.600.614 -1.613.303 -1.626.205 -1.639.279 -1.786.566 -1.800.017 -1.813.642 -1.827.479 -1.841.489 -1.855.693 

6.1. Pessoal da Administração e Comercial -33.043.608 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.029.972 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 

6.2. Veículos e Equipamentos -2.072.160 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 

6.3. Administrativas -7.902.308 -250.785 -257.130 -263.580 -270.118 -276.747 -283.472 -290.285 -297.204 -304.209 -311.310 

6.4. Seguros e Garantias -7.902.308 -250.785 -257.130 -263.580 -270.118 -276.747 -283.472 -290.285 -297.204 -304.209 -311.310 

7. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e 
regulação) 

-1.514.915 -44.935 -46.000 -47.081 -48.179 -49.295 -50.428 -51.576 -52.744 -53.927 -55.127 

8. RESULTADO OPERACIONAL 400.034.552 12.814.962 13.137.946 13.510.957 13.987.354 14.286.320 14.669.437 15.165.623 15.669.625 16.179.793 16.696.888 

9. DEPRECIAÇÃO -126.540.509 -3.170.791 -3.710.366 -4.327.789 -4.408.752 -4.495.057 -4.587.406 -4.689.510 -4.799.830 -5.039.674 -5.170.759 

10. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 273.494.043 9.644.171 9.427.581 9.183.168 9.578.602 9.791.263 10.082.031 10.476.113 10.869.795 11.140.119 11.526.130 

11. IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

-92.987.255 -3.278.994 -3.205.353 -3.122.253 -3.256.701 -3.329.006 -3.427.867 -3.561.854 -3.695.706 -3.787.617 -3.918.860 
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CONTAS Total Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

11.1. Imposto de Renda -68.372.791 -2.411.019 -2.356.871 -2.295.768 -2.394.627 -2.447.792 -2.520.484 -2.619.004 -2.717.425 -2.785.006 -2.881.508 

11.2. Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido 

-24.614.464 -867.975 -848.482 -826.485 -862.074 -881.214 -907.383 -942.850 -978.282 -1.002.611 -1.037.352 

12. RESSARCIMENTO -3.826.882                     

13. OUTORGA ONEROSA                       

14. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 176.679.906 6.365.177 6.222.227 6.060.915 6.321.901 6.462.258 6.654.164 6.914.258 7.174.089 7.352.503 7.607.270 
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Tabela 34 - Demonstrativo de Resultados (ano 21 a 30). 

CONTAS Total Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 31.850.880 32.578.842 33.318.434 34.065.462 34.822.849 35.590.593 36.367.037 37.153.579 37.947.816 38.754.380 

1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto 779.354.563 31.412.504 32.130.448 32.859.861 33.596.607 34.343.569 35.100.747 35.866.504 36.642.221 37.425.527 38.220.989 

1.2. Receita Serviços Complementares 10.876.232 438.375 448.394 458.574 468.855 479.279 489.846 500.533 511.358 522.290 533.391 

2. DEDUÇÕES  -90.039.985 -3.621.553 -3.704.250 -3.788.299 -3.873.153 -3.959.210 -4.046.442 -4.134.647 -4.224.010 -4.314.225 -4.405.881 

2.1. Encargos PIS - PASEP -13.038.808 -525.540 -537.551 -549.754 -562.080 -574.577 -587.245 -600.056 -613.034 -626.139 -639.447 

2.2. Encargos COFINS -60.057.540 -2.420.667 -2.475.992 -2.532.201 -2.588.975 -2.646.536 -2.704.885 -2.763.895 -2.823.672 -2.884.034 -2.945.333 

2.3. Encargos ISS                       

2.4. Perdas de Receita por Inadimplência (Valor 
não recuperado) 

-16.943.636 -675.347 -690.707 -706.343 -722.098 -738.096 -754.312 -770.696 -787.304 -804.052 -821.101 

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 700.190.810 28.229.326 28.874.592 29.530.136 30.192.309 30.863.639 31.544.151 32.232.390 32.929.569 33.633.591 34.348.498 

4. CUSTO DE EXPLORAÇÃO -247.720.960 -9.081.897 -9.181.539 -9.282.742 -9.385.176 -9.489.071 -9.594.433 -9.701.224 -9.809.410 -9.918.932 
-

10.030.069 

4.1. Pessoal -77.440.412 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 -2.733.778 

4.2. Energia Elétrica -43.421.121 -1.674.145 -1.715.555 -1.757.546 -1.800.000 -1.842.996 -1.886.532 -1.930.611 -1.975.191 -2.020.275 -2.065.938 

4.3. Produtos Quimicos -17.426.439 -710.296 -730.925 -751.972 -773.381 -795.198 -817.426 -840.072 -863.120 -886.575 -910.483 

4.4. Transporte e Disposição de Lodo -9.549.776 -385.111 -394.228 -403.472 -412.819 -422.284 -431.869 -441.573 -451.388 -461.313 -471.366 

4.7. Veículos e Equipamentos para Operação -69.869.400 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 -2.346.096 

4.8. Materiais de Manutenção -7.708.053 -332.406 -340.274 -348.254 -356.321 -364.491 -372.764 -381.140 -389.611 -398.178 -406.856 

4.9. Monitoramento Ambiental -1.300.035 -53.185 -54.444 -55.721 -57.011 -58.319 -59.642 -60.982 -62.338 -63.709 -65.097 

4.10. Fundo Ambiental -21.005.724 -846.880 -866.238 -885.904 -905.769 -925.909 -946.325 -966.972 -987.887 -1.009.008 -1.030.455 

5. LUCRO BRUTO 452.469.851 19.147.430 19.693.053 20.247.393 20.807.133 21.374.568 21.949.719 22.531.166 23.120.159 23.714.659 24.318.429 

6. DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE -50.920.384 -1.870.090 -1.884.649 -1.899.441 -1.914.381 -1.929.529 -1.944.884 -1.960.413 -1.976.144 -1.992.028 -2.008.160 

6.1. Pessoal da Administração e Comercial -33.043.608 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 -1.164.000 

6.2. Veículos e Equipamentos -2.072.160 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 -69.072 

6.3. Administrativas -7.902.308 -318.509 -325.788 -333.184 -340.655 -348.228 -355.906 -363.670 -371.536 -379.478 -387.544 

6.4. Seguros e Garantias -7.902.308 -318.509 -325.788 -333.184 -340.655 -348.228 -355.906 -363.670 -371.536 -379.478 -387.544 

7. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e 
regulação) 

-1.514.915 -56.345 -57.580 -58.830 -60.100 -61.385 -62.688 -64.008 -65.345 -66.700 -68.070 

8. RESULTADO OPERACIONAL 400.034.552 17.220.995 17.750.824 18.289.123 18.832.652 19.383.654 19.942.147 20.506.745 21.078.671 21.655.931 22.242.200 

9. DEPRECIAÇÃO -126.540.509 -5.315.381 -5.476.468 -5.658.113 -5.866.349 -6.109.714 -6.402.465 -6.782.523 -7.308.842 -8.128.512 -9.830.546 

10. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 273.494.043 11.905.614 12.274.357 12.631.009 12.966.303 13.273.941 13.539.682 13.724.222 13.769.829 13.527.419 12.411.653 

11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 

-92.987.255 -4.047.885 -4.173.257 -4.294.519 -4.408.519 -4.513.116 -4.603.468 -4.666.211 -4.681.718 -4.599.298 -4.219.938 
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CONTAS Total Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

11.1. Imposto de Renda -68.372.791 -2.976.380 -3.068.565 -3.157.728 -3.241.552 -3.318.461 -3.384.896 -3.431.032 -3.442.433 -3.381.831 -3.102.889 

11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido -24.614.464 -1.071.505 -1.104.692 -1.136.791 -1.166.967 -1.194.655 -1.218.571 -1.235.180 -1.239.285 -1.217.468 -1.117.049 

12. RESSARCIMENTO -3.826.882                     

13. OUTORGA ONEROSA                       

14. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 176.679.906 7.857.729 8.101.100 8.336.490 8.557.784 8.760.825 8.936.214 9.058.011 9.088.111 8.928.121 8.191.715 
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3.9 FLUXO DE CAIXA  

Decorrente do DRE, o EVTE apresenta o Fluxo de Caixa do projeto, o qual se refere ao fluxo do 

dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido durante um período de 30 anos.  

No presente EVTE o Fluxo de Caixa está assim estruturado:  

 Entradas  

 Receitas  

 Saídas  

 Saídas Operacionais  

 Investimentos  

 Outorga Onerosa e  

 Desembolso sobre Lucro  

 Saldo de Caixa 

 

A figura abaixo apresenta o fluxo de caixa no horizonte de projeto.  

 

Figura 7 - Fluxo de caixa.  
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Tabela 35 - Fluxo de caixa (ano 1 a 10). 

CONTAS Total Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 

1. ENTRADAS 790.230.795 9.495.223 9.961.668 12.268.927 13.400.249 14.609.141 15.585.982 17.173.891 19.420.432 21.772.285 23.609.108 

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 9.495.223 9.961.668 12.268.927 13.400.249 14.609.141 15.585.982 17.173.891 19.420.432 21.772.285 23.609.108 

1.1.1. Receita Tarifas de Água e 
Esgoto 

779.354.563 9.364.537 9.824.562 12.100.066 13.215.817 14.408.070 15.371.467 16.937.520 19.153.142 21.472.625 23.284.167 

1.1.2. Receita Serviços 
Complementares 

10.876.232 130.686 137.106 168.862 184.432 201.071 214.516 236.370 267.290 299.660 324.941 

                        

2. SAÍDAS -614.053.963 -17.576.113 -18.325.365 -21.471.713 -15.191.506 -26.028.946 -16.037.557 -17.293.157 -18.916.273 -20.126.199 -20.514.078 

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -390.196.243 -8.592.066 -8.756.493 -9.270.939 -9.262.894 -9.727.039 -9.959.235 -10.348.957 -10.908.043 -11.499.419 -11.959.119 

2.1.1. Custos de Exploração -247.720.960 -6.104.722 -6.201.787 -6.386.538 -6.501.884 -6.627.886 -6.730.800 -6.902.058 -7.154.307 -7.429.751 -7.647.839 

2.1.2. Despesas Operacionais de 
SPE 

-50.920.384 -1.288.948 -1.298.277 -1.344.423 -1.367.049 -1.391.227 -1.410.764 -1.442.522 -1.487.453 -1.534.490 -1.571.226 

2.1.3. Deduções -90.039.985 -1.163.165 -1.220.304 -1.502.944 -1.355.998 -1.669.018 -1.777.801 -1.963.528 -2.224.438 -2.492.321 -2.696.165 

2.1.4. Valor de Regulação e Outorga -1.514.915 -35.231 -36.125 -37.036 -37.963 -38.909 -39.871 -40.849 -41.845 -42.858 -43.889 

2.2. INVESTIMENTOS -130.870.465 -8.676.998 -9.272.247 -11.420.842 -4.910.638 -15.094.150 -4.821.578 -5.337.293 -5.894.930 -6.003.998 -5.568.916 

2.2.2. Sistema de Abastecimento de 
Água 

-43.299.674 -4.291.569 -5.956.327 -6.289.734 -1.091.275 -1.430.013 -912.144 -918.090 -924.320 -930.548 -956.716 

2.2.2. Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

-84.610.791 -3.305.429 -3.255.920 -5.071.109 -3.759.363 -13.584.137 -3.849.433 -4.359.203 -4.910.610 -4.993.450 -4.552.199 

2.2.3. Estudos e Projetos -2.960.000 -1.080.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O 
LUCRO 

-92.987.255 -307.049 -296.624 -779.932 -1.017.974 -1.207.757 -1.256.744 -1.606.908 -2.113.300 -2.622.782 -2.986.044 

2.3.1. Imposto de Renda -68.372.791 -225.765 -218.100 -573.473 -748.504 -888.050 -924.070 -1.181.544 -1.553.890 -1.928.510 -2.195.614 

2.3.2. Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido 

-24.614.464 -81.284 -78.525 -206.459 -269.470 -319.707 -332.674 -425.364 -559.409 -694.272 -790.430 

                        

3. RESSARCIMENTO CASAN -3.826.882 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 -382.688 

                        

4. OUTORGA ONEROSA                       

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. SALDO DO CAIXA 172.349.950 -8.463.579 -8.746.386 -9.585.474 -2.173.945 -11.802.493 -834.262 -501.955 121.471 1.263.398 2.712.341 

              

5. TIR 9,46%           

            

EXPOSIÇÃO MÁXIMA DE CAIXA (R$)  R$  39.855.881,37            
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Tabela 36 - Fluxo de caixa (ano 11 a 20). 

CONTAS Total Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

1. ENTRADAS 790.230.795 25.078.519 25.712.970 26.358.048 27.011.756 27.674.705 28.347.249 29.028.490 29.720.367 30.420.873 31.131.041 

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 25.078.519 25.712.970 26.358.048 27.011.756 27.674.705 28.347.249 29.028.490 29.720.367 30.420.873 31.131.041 

1.1.1. Receita Tarifas de Água e 
Esgoto 

779.354.563 24.733.354 25.359.073 25.995.273 26.639.983 27.293.808 27.957.095 28.628.961 29.311.314 30.002.179 30.702.573 

1.1.2. Receita Serviços 
Complementares 

10.876.232 345.165 353.897 362.775 371.773 380.897 390.153 399.530 409.052 418.693 428.468 

                        

2. SAÍDAS -614.053.963 -25.968.400 -27.075.302 -17.537.608 -17.842.660 -18.292.293 -18.733.991 -19.087.127 -20.842.419 -19.698.283 -20.056.897 

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -390.196.243 -12.263.557 -12.575.024 -12.847.091 -13.024.401 -13.388.385 -13.677.811 -13.862.867 -14.050.742 -14.241.079 -14.434.152 

2.1.1. Custos de Exploração -247.720.960 -7.758.371 -7.991.589 -8.176.361 -8.265.226 -8.405.478 -8.603.901 -8.696.785 -8.791.030 -8.886.589 -8.983.568 

2.1.2. Despesas Operacionais de 
SPE 

-50.920.384 -1.600.614 -1.613.303 -1.626.205 -1.639.279 -1.786.566 -1.800.017 -1.813.642 -1.827.479 -1.841.489 -1.855.693 

2.1.3. Deduções -90.039.985 -2.859.637 -2.924.132 -2.997.444 -3.071.718 -3.147.046 -3.223.466 -3.300.865 -3.379.489 -3.459.074 -3.539.765 

2.1.4. Valor de Regulação e Outorga -1.514.915 -44.935 -46.000 -47.081 -48.179 -49.295 -50.428 -51.576 -52.744 -53.927 -55.127 

2.2. INVESTIMENTOS -130.870.465 -10.425.849 -11.294.924 -1.568.264 -1.561.558 -1.574.902 -1.628.313 -1.662.405 -3.095.971 -1.669.587 -1.703.885 

2.2.2. Sistema de Abastecimento de 
Água 

-43.299.674 -943.151 -841.716 -847.993 -854.729 -861.515 -868.367 -875.397 -2.322.404 -889.462 -916.696 

2.2.2. Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

-84.610.791 -9.422.699 -10.393.208 -640.271 -646.829 -653.388 -699.946 -707.009 -713.567 -720.125 -727.188 

2.2.3. Estudos e Projetos -2.960.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 -60.000 -60.000 

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O 
LUCRO 

-92.987.255 -3.278.994 -3.205.353 -3.122.253 -3.256.701 -3.329.006 -3.427.867 -3.561.854 -3.695.706 -3.787.617 -3.918.860 

2.3.1. Imposto de Renda -68.372.791 -2.411.019 -2.356.871 -2.295.768 -2.394.627 -2.447.792 -2.520.484 -2.619.004 -2.717.425 -2.785.006 -2.881.508 

2.3.2. Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido 

-24.614.464 -867.975 -848.482 -826.485 -862.074 -881.214 -907.383 -942.850 -978.282 -1.002.611 -1.037.352 

                        

3. RESSARCIMENTO CASAN -3.826.882                     

                        

4. OUTORGA ONEROSA                       

    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4. SALDO DO CAIXA 172.349.950 -889.882 -1.362.331 8.820.440 9.169.096 9.382.412 9.613.257 9.941.363 8.877.948 10.722.590 11.074.144 

              

5. TIR 9,46%           

            

EXPOSIÇÃO MÁXIMA DE CAIXA (R$)  R$  39.855.881,37            
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Tabela 37 - Fluxo de caixa (ano 21 a 30). 

CONTAS Total Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

1. ENTRADAS 790.230.795 31.850.880 32.578.842 33.318.434 34.065.462 34.822.849 35.590.593 36.367.037 37.153.579 37.947.816 38.754.380 

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 790.230.795 31.850.880 32.578.842 33.318.434 34.065.462 34.822.849 35.590.593 36.367.037 37.153.579 37.947.816 38.754.380 

1.1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto 779.354.563 31.412.504 32.130.448 32.859.861 33.596.607 34.343.569 35.100.747 35.866.504 36.642.221 37.425.527 38.220.989 

1.1.2. Receita Serviços Complementares 10.876.232 438.375 448.394 458.574 468.855 479.279 489.846 500.533 511.358 522.290 533.391 

                        

2. SAÍDAS -614.053.963 -20.395.425 -20.712.753 -21.050.426 -21.381.309 -21.726.915 -22.021.250 -22.310.642 -22.555.026 -22.723.894 -22.560.436 

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -390.196.243 -14.629.885 -14.828.018 -15.029.311 -15.232.810 -15.439.194 -15.648.447 -15.860.291 -16.074.908 -16.291.885 -16.512.180 

2.1.1. Custos de Exploração -247.720.960 -9.081.897 -9.181.539 -9.282.742 -9.385.176 -9.489.071 -9.594.433 -9.701.224 -9.809.410 -9.918.932 -10.030.069 

2.1.2. Despesas Operacionais de SPE -50.920.384 -1.870.090 -1.884.649 -1.899.441 -1.914.381 -1.929.529 -1.944.884 -1.960.413 -1.976.144 -1.992.028 -2.008.160 

2.1.3. Deduções -90.039.985 -3.621.553 -3.704.250 -3.788.299 -3.873.153 -3.959.210 -4.046.442 -4.134.647 -4.224.010 -4.314.225 -4.405.881 

2.1.4. Valor de Regulação e Outorga -1.514.915 -56.345 -57.580 -58.830 -60.100 -61.385 -62.688 -64.008 -65.345 -66.700 -68.070 

2.2. INVESTIMENTOS -130.870.465 -1.717.656 -1.711.477 -1.726.595 -1.739.980 -1.774.605 -1.769.336 -1.784.139 -1.798.400 -1.832.711 -1.828.318 

2.2.2. Sistema de Abastecimento de 
Água 

-43.299.674 -903.909 -911.172 -918.723 -926.054 -933.616 -941.284 -949.024 -956.727 -964.480 -972.519 

2.2.2. Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

-84.610.791 -733.747 -740.305 -747.872 -753.926 -760.989 -768.052 -775.114 -781.673 -788.231 -795.798 

2.2.3. Estudos e Projetos -2.960.000 -80.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 -60.000 -60.000 -80.000 -60.000 

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -92.987.255 -4.047.885 -4.173.257 -4.294.519 -4.408.519 -4.513.116 -4.603.468 -4.666.211 -4.681.718 -4.599.298 -4.219.938 

2.3.1. Imposto de Renda -68.372.791 -2.976.380 -3.068.565 -3.157.728 -3.241.552 -3.318.461 -3.384.896 -3.431.032 -3.442.433 -3.381.831 -3.102.889 

2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido 

-24.614.464 -1.071.505 -1.104.692 -1.136.791 -1.166.967 -1.194.655 -1.218.571 -1.235.180 -1.239.285 -1.217.468 -1.117.049 

                        

3. RESSARCIMENTO CASAN -3.826.882                     

                        

4. OUTORGA ONEROSA                       

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4. SALDO DO CAIXA 172.349.950 11.455.454 11.866.090 12.268.009 12.684.154 13.095.934 13.569.343 14.056.395 14.598.553 15.223.922 16.193.944 

              

5. TIR 9,46%           

            

EXPOSIÇÃO MÁXIMA DE CAIXA (R$)  R$  39.855.881,37            
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3.10 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

A partir do Fluxo de Caixa, faz-se possível a determinação da Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR 

admitida para o projeto é de 9,46%.  

Para a determinação da TIR, tomou-se como premissa que a promoverá a concessão da operação 

dos sistemas de água e esgoto a um operador privado, que fará, a princípio, todos os investimentos com 

capital próprio. Desta forma não cabe ao Poder Concedente arbitrar como serão financiados os investimentos 

previstos.  

Desta forma, a avaliação do projeto foi feita por meio de modelagem financeira real e 

“desalavancada”, isto é, não foi considerada inflação e nenhum tipo de dívida nas projeções, portanto, não 

são também admitidos juros de dívidas.  

Diante do exposto, a valor admitido para a TIR de projeto, deve ser entendida como a taxa mínima 

de atratividade para o investidor, a qual poderá ser incrementada a partir de uma opcional e possível 

alavancagem do projeto.  

A Taxa Interna de Retorno permite analisar a viabilidade financeira de projeto a partir das estimativas 

dos investimentos iniciais e retornos futuros (fluxos de caixa). A figura abaixo apresenta a evolução da TIR 

no horizonte de concessão. 

Figura 8 - Evolução da TIR (%). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O EVTE dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Maravilha – SC, 

apontaram para as seguintes condições: 

 Garantia das condições de sustentabilidade com possibilidade de manutenção na Tarifa 

Média mantendo uma TIR de 9,46%; 

 Estruturação técnico-operacional para atendimento às demandas dos serviços; 

 Investimento total: R$ 130,87 Milhões; 

 Investimento nos primeiros 10 anos: R$ 77,01 Milhões; 

É importante ressaltar que a manutenção da TIR de Projeto de 9,46% está condicionada as projeções 

e investimentos previstos, e qualquer alteração poderá resultar em valores divergentes dos valores 

destacados neste Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. 

Destacamos também a efetiva possibilidade de otimização técnica das propostas bem como o 

planejamento financeiro que possa resultar em uma alavancagem do Projeto, o que é comum no setor 

privado e que proporcionará maior percentual de desconto na tarifa por parte dos potenciais futuros 

operadores dos sistemas de água e esgoto do município de Maravilha. 

Por fim destacamos, que a elaboração de um cenário de gestão municipal dos serviços apresenta-

se completamente inviável, em razão dos seguintes fatores: 

 Incapacidade de investimento diretos pelo município 

 Limitações de capacidade de endividamento necessárias para obtenção de recursos de 

financiamento; 

 Riscos de investimentos acima dos previstos, em razão de processos licitatórios, os quais 

comumente resultam em valores praticados maiores que os observados no setor privado; 

 Inexistência de corpo técnico local, com efetiva necessidade de criação de estruturas físicas, 

cargos o que resulta em uma ampliação da máquina pública, contrário ao que buscam hoje 

os gestores municipais. 

Nestes termos, o presente EVTE, aponta para solução de público-privada para o saneamento de 

Maravilha, cujos elementos ora apresentados devem balizar as ações futuras.  

Nestes termos, recomenda-se: 

a. Que os estudos ora disponibilizados, seja mantido como anexo ao Plano Municipal 

de Saneamento Básico, para os segmentos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, com consequente disponibilização ao público, seja por 

consulta pública ou audiência pública e posterior aprovação; 

b. Que sejam elaborados os documentos atinentes ao processo de concessão, Edital, 

anexos, documentação técnica, Consulta e Audiência Pública, entre outros, 

conforme Instrução Normativa N 22-2015 do TCE-SC. 

c. Que seja encaminhada a Estruturação de Cronograma para definição dos próximos 

passos visando a Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário de Maravilha. 


