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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. TRECHO 48 a 76+12,867 (Av Araucaria)  968.317,51 % Período: 98,90% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. REMENDOS RASOS   h= 0,20m (rede de água da CASAN) - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2. REMENDOS RASOS h=0,45 m A= 0,00 m²  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.3. REMENDOS RASOS h=0,90 m  A=0,00 m²  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.4. TRECHO (estaca 48 a 76+12,867)  953.354,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (TRECHO - estaca 48 a 76+12,867) 10.605,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  4.357,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 98,90% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 949.504,73 10.514,27 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.207,62 90,89 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 957.712,35 10.605,16 - - - - - - - - - - 

%: 98,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 949.504,73 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.207,62 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 8.298,51 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 957.712,35 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 968.317,51 

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE LUIZ DUMMER
CREA/CAU: 043.926-0

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 10 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

trecho 48 a 76+12,867

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC REVITALIZAÇÃO AV 7 DE SETEMBRO

MARAVILHA/SC

945002/2023

Total:    R$ 968.317,51

Item Descrição
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